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TIIVISTELMÄ
Tässä raportissa on esitetty Tiehallinnon väyläomaisuuden eli tieomaisuu-
den (päällystetyt tiet, sillat, soratiet, varusteet ja laitteet) hallinnan nelivuoti-
nen tutkimusohjelma. Ohjelman tavoitteena on luoda puitteet ja perusteet
väyläomaisuuden hallinnalle sekä kehittää systemaattinen toimintatapa, jon-
ka avulla tieverkkoa voidaan hallita nykyistä tehokkaammin ja saadaan ties-
tön elinkaari hallintaan. Tämän saavuttamiseksi tutkimusohjelmaan on
koottu yhteen väyläomaisuuden määrittämiseen ja inventointiin, omaisuuden
kunnon mittaamiseen, omaisuuden ylläpidon kehittämiseen ja käytön oh-
jaukseen liittyvät kehitys- ja tutkimushankkeet.
Tutkimusohjelma sisältää seuraavat painopistealueet:
I Tiedon hallinta ja kehittäminen. Tiedon painopistealue sisältää väylä-
omaisuuden osa-alueiden tiedonkeruuseen liittyvät määritykset ja
menetelmät sekä rekisterit ja niiden tietosisällön laadun. Lisäksi tä-
hän väyläomaisuuden hallinnan osaan kuuluu tieverkon arvon mää-
rittäminen (sekä liikekirjanpidollinen että palvelutasoon perustuva) ja
sen laskennan kehittäminen.
II Väyläomaisuuden hallinnan menetelmien kehittäminen. Väyläomai-
suuden hallinnan menetelmiä ovat ensisijaisesti erilaiset verkko- ja
ohjelmointitason hallintajärjestelmät. Tässä osassa kehitetään myös
järjestelmissä käytettäviä rappeutumis-, toimenpide-, ajokustannus-
yms. malleja. Tienpidon ja kunnon vaikutuksia käsitellään siltä osin
kun ne eivät ole mukana Vaikutusten hallinta –tutkimusohjelmassa
(VAHA).
III Tiedon hyväksikäytön tehostaminen. Tiedon hyväksikäyttöön kuulu-
vat toimintalinjojen kehittäminen ja yhtenäistäminen, kuntotavoittei-
den kehittäminen, tietopalvelun ja tiedon markkinoinnin kehittäminen
sekä Tiehallinnon asiantuntijoiden tietotason ylläpito ja osaamisen
kehittäminen.
IV Toimintakokonaisuuden kehittäminen. Väyläomaisuuden osa-alueita
on käsitelty tähän mennessä erikseen ja eriarvoisesti. Väyläomai-
suuden hallinnan keskeinen ajatus on kokonaisvaltainen tienpidon
suunnittelu. Tämä kehittämispainopiste keskittyykin ylläpidon ja kor-
vausinvestointien hallinnan integrointiin ja väyläomaisuuden hallin-
nan laajentamiseen muille väyläomaisuuden osa-alueille. Tärkeä osa
on myös selvittää uusien hankintamallien (ulkoistaminen, pitkäaikai-
set hoito- ja ylläpitosopimukset, toiminnalliset laatuvaatimukset) vai-
kutus väyläomaisuuden hallintaan.
Raportissa on esitetty kunkin painopistealueen kehittämiskokonaisuudet se-
kä liitteessä 3 ensimmäisenä vuonna käynnistyvien kehittämiskokonai-
suuksien hankekortit. Tutkimusohjelman sisältöä ja projektien ajoitusta voi-
daan vielä muuttaa saatujen tulosten ja muuttuneiden tarpeiden mukaan.
Ohjelma on suunniteltu nelivuotiseksi (2003 - 2006) ja sen kokonaiskustan-
nukset ovat 2.8 M€. Ohjelman tuloksena syntyvä toimintamalli tuottaa selviä
toiminnallisia ja laadullisia parannuksia kaikilla tienpidon osa-alueilla. Lisäksi
jo 1 %:n vuotuinen säästö hoito ja ylläpitokustannuksissa maksaa takaisin
tämän tutkimusohjelman kustannukset.
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SUMMARY
Road Asset Management Research Program (2003-2006, 2.8 Mill. euro) for
pavements, bridges, gravel roads and road furniture is presented in this re-
port. Road asset management in this context includes management of road
inventory and condition data, road condition management, and valuation of
road assets.
The main objective of the program is to establish a systematic and effective
framework for road asset management. The research program is a collection
of separate research projects on road asset definition and inventory, condi-
tion measurement, and condition and asset management, including training
and dissemination activities.
The research program is divided into four main research areas:
I. Data collection and management. This part will discuss all
data collection and management related topics, including data
banks and data quality issues. Moreover, definition and
valuation of road assets for both bookkeeping and road man-
agement purposes is discussed.
II. Road asset management methodology. Road asset manage-
ment has usually been executed with different network and
programme level management systems (e.g. PMS, BMS).
This part of the research program will concentrate on devel-
opment of management methods as well as models needed in
management systems (such as road deterioration and road
user effect models).
III. Utilisation and dissemination of road management data. De-
velopment of data collection and analysis methods will build a
platform for better utilisation and dissemination of data and
knowledge. This includes development of road maintenance
and rehabilitation policies, effective information services and
data warehousing and training of road administration person-
nel for more effective utilisation of asset management infor-
mation.
IV. Total Highway Management. Traditionally management
methods and procedures for different parts of road network
have not been harmonised. The objective of this research
area is to develop integrated methods for management of
road network condition and level of service in an integrated
manner. Effects of new acquisition methods, such as DBOM
on road management practices will also be discussed.
Road Asset Management Research Program is one theme in the research
program of the Finnish Road Administration. Activities of this program will be
closely coordinated with two main strategic programs, Research Program for
Impact Management and Economical Maintenance of Low-Volume Roads.
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ESIPUHE
Tiehallinnon väyläomaisuutta on tieverkko ja siihen välittömästi liittyvä infra-
struktuuri. Tieomaisuus koostuu tierakenteista, tiepohjista sekä keskeneräi-
sestä tuotannosta. Tierakenteiden (alusrakenteet, päällysteet, sillat sekä
muut rakenteet ja laitteet) osuus on ylivoimaisesti merkittävin ja ensivai-
heessa tuleekin keskittyä sen hallintaan. Väyläomaisuuden hallinta käsittää
sen arvon määrittämisen, eri osa-alueiden tiedonkeruun ja kunnon arvioin-
nin, rekisterit, hallintajärjestelmät malleineen sekä ylläpidon hallinnan ja oh-
jauksen. Laajasti tulkiten se käsittää myös kirjanpidon ja laskentatoimen ke-
hittämisen.
Tiehallinnolla on tieverkon isännöitsijänä tarve luoda puitteet ja perusteet
koko väyläomaisuuden hallinnalle sen elinkaaren ajan kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti. Perustan tälle muodostaa päällystettyjen teiden
ylläpito, mikä sekin vaatii kehittämistä vastatakseen muuttuneisiin tarpeisiin
(mm. uusi kuntomittari, uudet hankintamenettelyt). Muiden väyläomaisuuden
osa-alueiden (ensivaiheessa soratiet, sillat, varusteet ja laitteet) hallinnan
työkalujen ja menetelmien kehittäminen vaatii jo enemmän kehityspanos-
tusta. Eri osakokonaisuuksien hallinnan lisäksi on tärkeää väyläomaisuuden
hallinnan tarkasteleminen kokonaisuutena yhtenäisesti ja systemaattisesti.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu tutkimusohjelma, johon on
koottu väyläomaisuuden määrittämiseen ja inventointiin, omaisuuden kun-
non mittaamiseen, omaisuuden ylläpidon kehittämiseen sekä käytön ohjauk-
seen liittyvät kehitys- ja tutkimushankkeet yhden ohjelman alle. Ohjelmassa
kehitettävien menetelmien, järjestelmien ja toimintatapojen avulla voidaan
tiestöä hallita yhtenäisesti ja systemaattisesti koko sen elinkaaren ajan. Tut-
kimusohjelman sisältöä ja projektien ajoitusta voidaan vielä muuttaa saatu-
jen tulosten ja muuttuneiden tarpeiden mukaan.
Tässä tutkimusohjelmassa väyläomaisuudella tarkoitetaan tieomaisuutta.
Vaikka tutkimus rajataan pääosin tieomaisuuden hallinnan kehittämiseen,
tarkastellaan menetelmien ja hallinnan kehittämisessä aihetta laajemmin.
Tutkimus palvelee siten myös koko väyläomaisuuden hallinnan kehittämistä.
Tutkimusohjelma on tehty Tiehallinnon keskushallinnon Palvelujen suunnit-
telun toimeksiannosta. Työtä on ohjannut suunnittelupäällikkö Tuomas Toi-
vosen johtama projektiryhmä, johon ovat kuuluneet DI Mikko Inkala, DI Ulf
Lindström, DI Juho Meriläinen sekä DI Pertti Virtala. Työn aikana on haas-
tateltu useita Tiehallinnon keskushallinnon ja tiepiirien asiantuntijoita.
Tutkimusohjelman on laatinut Inframan Oy, josta työhön ovat osallistuneet
DI Ari Kähkönen (projektipäällikkö), FM Vesa Männistö sekä DI Robert
Hösch.
Lisätietoja väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelmasta antaa suunnitte-
lupäällikkö Tuomas Toivonen (puh. 0204 22 2630).
Helsingissä maaliskuussa 2003
Tiehallinto
Palvelujen suunnittelu
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JOHDANTO
1 JOHDANTO
Tiehallinto vastaa yleisistä teistä. Sillä on isännöintivastuu 15 Mrd. euron
väyläomaisuudesta. Muuta väyläomaisuutta ovat noin 2,5 Mrd. euron arvoi-
nen rataverkko sekä 0,5 Mrd. euron arvoiset vesiväylät. Väyläomaisuuden
arvo oli 1.1.2002 noin 18 Mrd. euroa, mikä on n. 33 % valtion omaisuudesta.
Tieomaisuus koostuu pääosin (94 %) tierakenteista eli alusrakenteista,
päällysteistä, silloista ja muista tierakenteista (kaiteet, valaistus, yms.). Lo-
pun muodostavat tiepohjat (3 %) sekä keskeneräiset rakenteet (3 %). Väylä-
omaisuuden arvo on laskenut viime vuosina, sillä investoinnit ovat olleet pie-
nemmät kuin väyläomaisuuden kulumista kuvaavat poistot.
Tiehallinto korostaa arvoissa ja visiossa yhteiskunnallista vastuutta, asia-
kaslähtöisyyttä, osaamista ja yhteistyötä. Väyläomaisuuden hallinta tukee
näitä arvoja ja auttaa Tiehallintoa toteuttamaan visionsa. Tämän toiminta-
mallin toteuttaminen edellyttää myös yhteiskunnan tarpeiden selvittämistä ja
huomioon ottamista. Väyläomaisuuden hallinnan asettaminen yhdeksi pai-
nopistealueeksi vuosien 2002 - 2007 T&K-strategiassa on viesti siitä, että
Tiehallinto haluaa panostaa sen vastuulla olevan yhteiskunnallisen omai-
suuden kehittämiseen ja ylläpitoon. Väyläomaisuuden hallinnan päätavoit-
teena on yhtenäiset ja selkeät tienpidon perustelut ja toimiva ja taloudellinen
liikennejärjestelmänkokonaisuus.
Väyläomaisuuden hallinta (maailmalla käytetään termiä 'Asset Manageme-
nt') käsittää tämän arvon määrittämisen ja laskemisen, ominaisuus- ja kun-
totiedon keruun, rekisterit, hallintajärjestelmät malleineen sekä ylläpidon hal-
linnan ja ohjauksen. Väyläomaisuuden tehokas hallinta edellyttää tienpidon
tarkastelemista kokonaisuutena sisältäen hoidon, ylläpidon, investoinnit ja
tieverkon käytön ohjauksen sekä tätä tukevan laskentatoimen. Tällä hetkellä
on olemassa menettelytavat ja järjestelmät eri osakokonaisuuksien hallin-
taan. Näissä on edelleen kehitettävää ja lisäksi kokonaisuuden yhtenäinen ja
systemaattinen hallinta puuttuu. Tämän kehittämiseksi kootaan väyläomai-
suuden hallintaan  liittyvät kehitys- ja tutkimushankkeet yhden ohjelman alle.
Tässä tutkimusohjelmassa luodaan puitteet ja perusteet väyläomaisuuden
hallinnalle. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, toimintatapoja ja järjestel-
miä, joiden avulla tiestöä voidaan hallita koko sen elinkaaren ajan.
Tutkimusohjelma sisältää vain tutkimus- ja kehityshankkeita, joten päivittäi-
nen operatiivinen toiminta sekä rekisterien ja järjestelmien tekninen kehittä-
minen eivät sisälly tutkimusohjelmaan. Järjestelmien atk-määrittelyt ja -to-
teutus eivät myöskään kuulu ohjelman piiriin vaan ainoastaan näiden järjes-
telmien toimintakuvaukset ja vaatimusmäärittelyt. Järjestelmät ja ohjelmat
ovat investointeja, jotka toteutetaan normaalilla toimintamenomäärärahalla.
Tutkimussuunnitelmassa on esitetty kehittämiskokonaisuuksia ja projektiko-
konaisuuksia, jotka tutkimusohjelman käynnistyttyä tulee purkaa yksittäisiksi
projekteiksi. Liitteessä 3 on esitetty ensimmäisenä vuonna käynnistyvien ke-
hittämiskokonaisuuksien hankekortit.
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2 KESKEISET KÄSITTEET JA NIIDEN MÄÄRITTELYT
2.1 Väylä- ja tieomaisuus
Väyläomaisuudella tarkoitetaan väyliin välittömästi liittyviä ja kiinteästi paik-
kaan sidottuja pitkävaikutteisia tuotannontekijöitä. Väyläomaisuutta ovat
väylärakenteet, laitteet sekä maa- ja vesipohjat. Joissain määrittelyissä
myös kiinteistöt lasketaan osaksi väyläomaisuutta. Eri organisaatioiden mää-
rittelyissä on kuitenkin useita rajauksia, jotka perustuvat erilaisiin tarpeisiin ja
omaisuuden ominaisuuksiin. Useimmiten määrittely keskittyy kuitenkin ai-
noastaan aineellisiin osiin.
Tiehallinnon väyläomaisuutta kutsutaan tässä yhteydessä tieomaisuudeksi.
Muuta väyläomaisuutta ovat esimerkiksi rautatiet ja vesiväylät. Tiehallinnon
väyläomaisuudella eli tieomaisuudella tarkoitetaan tieverkkoa ja siihen välit-
tömästi liittyvää infrastruktuuria. Tyypillisiä tieomaisuuden osia ovat päällys-
teet, sillat ja tienvarsilaitteet.
Tiehallinnon taseessa tieomaisuus jaetaan kolmeen erään: tierakenteet,
keskeneräiset rakenteet sekä tiepohjat. Näistä tierakenteiden osuus vuonna
2001 oli noin 94%. Tierakenteet koostuvat alusrakenteista, päällysteistä, sil-
loista ja muista tierakenteista kuten esim. tievarsilaitteista.
2.2 Väyläomaisuuden hallinta
Väyläomaisuuden hallinnan keskeinen ajatus on kokonaisvaltainen ja sys-
temaattinen suunnittelu, jossa kaikki väyläomaisuuden osa-alueet (päällys-
teet, sillat, yms.) otetaan tasavertaisesti huomioon. Tämän toimintamallin
kehittämisessä kytketään jo olemassa olevia ja uusia järjestelmiä ja mene-
telmiä yhteen sekä kehitetään puutteellisia osia. Jotta koko väyläomaisuu-
den optimaalinen palvelutaso saavutettaisiin, valitaan koko verkon kannalta
taloudellisesti ja teknisesti parhaat toimenpiteet. Myös asiakkaan eli tien-
käyttäjän tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon.
Kuvassa 1 on kuvattu tämä toimintamalli, jonka lähtökohtina ovat hallinnassa
tarvittavat työkalut (tietokannat, hallintajärjestelmät, toimintalinjat) sekä asi-
akkaan tarpeet. Näiden avulla toteutetaan väyläomaisuuden hallinnan kan-
nalta tarpeellinen hallinnan ja toiminnan kehittäminen.
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Kuva 1: Väyläomaisuuden hallinnan tavoitetila.
2.3 Hallintaprosessi
Väyläomaisuuden hallinnan toimintaidea perustuu suunnittelusykliin (ks. ku-
va 2). Tämän teoreettisen mallin mukaan suunnitteluprosessit jakautuvat eri
vaiheisiin. Näiden vaiheiden väliset rajat ovat tarkkoja ja edellinen vaihe on
perusta seuraavalle vaiheelle. Tämä sykli on muunneltu eri organisaatioissa
erilaisiin muotoihin, mutta perusidea on kuitenkin aina säilynyt.
Kuva 2: Viisivaiheinen suunnittelusykli, joka on kaikkien suunnitteluprosessien
pohja.
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Suunnittelu alkaa tietojen hallinnasta. Siihen liittyvää yhdenmukaista tieto-
kantaa tulee hoitaa ja päivittää huolella, sillä se muodostaa erilaisten ana-
lyysien perustan. Seuraava vaihe on verkkotason suunnittelu, missä koko
tieverkolle määritellään toimenpiteiden määrät eri osaverkoille ja niihin käy-
tettävät määrärahat. Näiden suunnitelmien mukaan etsitään sitten kohdeta-
solla toteutettavat ylläpito- ja korjaustoimenpiteet. Toteutusvaihetta seuraa
seurantavaihe, jonka aikana toimenpiteiden vaikutukset tutkitaan ja verra-
taan tulostavoitteisiin. Koko prosessi on ohjattu tavoitteiden ja toimintalinjo-
jen avulla. Näiden avulla varmistetaan toiminnan yhdenmukaisuus koko
suunnitteluprosessin ajan.
2.4 Palvelutaso
Liikenteen palvelutasolla tarkoitetaan tarkasteltavassa liikennevirrassa vallit-
sevien olosuhteiden laadullista mittaa. Tavallisesti palvelutasoa kuvataan
nopeuden, matka-ajan, operointivapauden, liikennevirran, tasaisuuden, ajo-
mukavuuden ja turvallisuuden perusteella.
Tiehallinto määrittelee yllä mainittujen teknisten mittareiden lisäksi palveluta-
soa myös tiellä liikkuvien kokemusten perusteella. Tienvarsitutkimusten ja
esimerkiksi Tienkäyttäjän linjan kautta saatujen palautteiden avulla selvite-
tään asiakkaiden tarpeet ja mielipiteet tienpidosta ja sen onnistumisesta.
Vaikutusten hallinnan tutkimusohjelmassa pyritään selkeyttämään palveluta-
sokäsitettä, jotta resurssit voitaisiin kohdistaa tienkäyttäjää parhaiten palve-
leviin kohteisiin sekä seurata tieomaisuuden kuntoa ja arvoa. Palvelutasokä-
sitettä lähestytään siinä kolmesta näkökulmasta: tekninen palvelutaso, asi-
akkaan kokema palvelutaso sekä yhteiskunnallinen palvelutaso.
Palvelutasoa voidaan tarkastella myös KYSTA-periaatteen (R. Hösch 2002)
mukaisesti. Tämän ajatusmallin mukaan Kunto, Ympäristö-, Sujuvuus-, Tur-
vallisuus- ja Arvo tulisi määritellä osana väyläomaisuuden palvelutasoa. Tä-
män mallia mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole vielä toteutettu käytännössä
(lisää KYSTA-periaatteesta 5.2.5).
2.5 Tieomaisuuden arvo
Tiehallinto laskee tilinpäätöksessään väyläomaisuutensa eli tieomaisuuden
kirjanpitoarvon. Tämä arvo saadaan laskemalla omaisuuden jälleenhankinta-
arvo ja vähentämällä siitä laskentavuoteen kertyneet poistot.
Tässä tutkimusohjelmassa tieomaisuuden hallinta rajataan päällysteisiin,
siltoihin ja muihin tierakenteisiin (mm. varusteet ja laitteet). Päällysteiden
osalta erotellaan lisäksi päällystetyt tiet ja soratiet.
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Taulukko 1. Tiehallinnon väyläomaisuus 2001. Tutkimusohjelmassa käsiteltävä
väyläomaisuus on esitetty harmaalla pohjalla.
Tieomaisuus 31.12.2001 (Me) Osuus tieomaisuudenarvosta (Me)
Tierakenteet 14 138
- alusrakenteet 10 086
- päällysteet (kesto, kevyt, sora)   1 086
- sillat   2 751
- muut tierakenteet (varusteet ja laitteet)      215
Tiepohjat      505
Keskeneräiset tierakenteet      325
Yhteensä 14 968 14 138
Tieomaisuuden hallinnan kehityksen aikana on esitetty, että nykyisin lasket-
tavan kirjanpitoarvon lisäksi tulisi laskea myös palvelutasosta riippuva tien-
käyttäjän kokema käyttöarvo. Tämän laskemiseen ei kuitenkaan vielä ole
menetelmiä.
2.6 Tienpidon tuotteet ja tuoteryhmät
Tiehallinto on jakanut tienpidon tuotteet neljään tuoteryhmään ja kunkin
niistä useaan tuotteeseen (ks. taulukko 2). Tässä tutkimusohjelmassa kes-
kitytään ylläpito- ja korvausinvestointeihin sekä osaan hoitoa.
Taulukko 2. Tienpidon tuotteiden ostot vuosina 2000 - 2001 milj. euroa. Tutkimus-
ohjelmassa käsiteltävät tuotteet on esitetty harmaalla pohjalla.
Tienpidon tuotteet ja tuoteryhmät 2000 (Me) 2001 (Me)
Talvihoito 88 95
Liikenneympäristön hoito 47 47
Rakenteiden ja laitteiden hoito 15 13
Sorateiden hoito 30 30
Lauttaliikenne 21 21
Hoito yhteensä 201 206
Päällysteiden ylläpito 63 63
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito 14 14
Korvausinvestoinnit 52 57
Ylläpito ja korvausinvestoinnit yhteensä 129 134
Perustienpidon laajennusinvestoinnit 102 74
Perustienpidon uusinvestoinnit 19 24
Kehittämisinvestoinnit 139 82
Kokonaisrahoitushankkeet 23 38
Tieinvestoinnit yhteensä 284 217
Esi- ja yleissuunnittelu 6 11
Tie- ja rakennussuunnitelmat 22 14
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Suunnittelu yhteensä 28 25
Liikenteen hallinta 5 6
Maa-alueiden hankinta- ja hoitomenot 23 21
Järvenpää – Lahti jälkirahoitushanke 9 15
Palveluprojektit - 19
Yhteensä 678 643
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3 VÄYLÄOMAISUUDEN HALLINNAN NYKYTILA
3.1 Väyläomaisuuden hallinnan toimintaympäristö Tiehallin-
nossa
Tiehallinnon toimintatapa on ollut jatkuvan kehityksen alla. Vuonna 2002
Tiehallinto muuttui prosessiorganisaatioksi, mikä vaikutti myös väyläomai-
suuden hallintaan. Toiminta jakautui tällöin yhdeksään prosessiin (ks. kuva
3). Väyläomaisuuden hallinnan vastuu kohdistuu uuden organisaation mu-
kaan kaikkiin prosesseihin eikä ainoastaan yhteen asiantuntijaryhmään.
Kuva 3: Tiehallinto prosessikartta.
3.2 Tieomaisuuden hallinnan kannalta keskeisimmät prosessit
Ohjausprosessi
Prosessia sovelletaan Tiehallinnon toimintaympäristössä tapahtuvien tienpi-
don ja toiminnan kannalta merkityksellisten muutosten tunnistamiseen,
strategiseen ohjaukseen, toiminnan suunnitteluun, suunnitelmien toimeen-
panoon sekä toiminnan seurantaan ja arviointiin. Tärkeimpiä ohjauksen väli-
neitä ovat TTS, TAE ja tulossopimukset.
Palvelujen suunnitteluprosessi
Tämän prosessin vastuulla on tienpidon linjausten ja ohjelmien valmistelu.
Prosessin vastuulla on tuotteita ja palveluja koskevien toimintalinjojen sekä
hankkeiden esi-, yleis- ja tiesuunnitelmien laatiminen. Lisäksi prosessi osal-
listuu valtakunnalliseen ja alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa. Myös tuotteiden ja palveluiden omi-
naisuudet ja erityyppiset vaikutukset hallitaan.
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Palvelujen hankintaprosessi
Tiehallinnon hankinta kilpailutetaan ja toteutetaan tämän prosessin toimesta.
Lisäksi palvelujen hankintaprosessi tarjoaa tukipalvelua kaikille hankinnoille.
Vastuualueelle kuluvat myös hankintojen taloudellinen hallinta.
Liikenteen palvelujen prosessi
Prosessin tarkoituksena on kehittää ja varmistaa liikenteen hallinnan ja pal-
veluiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti asiakkaiden odotukset
huomioiden Tiehallinnon toimintalinjojen ja ohjeiden mukaisesti yhtenäistä
toimintatapaa noudattaen.
Tietoprosessi
Tietoprosessi käsittää Tiehallinnon tiedon hallintaan liittyvät tehtäväkokonai-
suudet. Prosessi vastaa Tiehallinnon tarvitsemien tieto- ja tietojenkäsittely-
palvelujen hallinnasta ja kehittämisestä sekä tiedon hallintaan liittyvästä oh-
jauksesta.
Asiakkuusprosessi
Asiakas on Tiehallinnon toiminnan lähtökohta. Jotta kaikki palvelut ja suun-
nitellut palvelut ja tuotteet perustuisivat yhteiskunnan tarpeisiin, kohdistaa
tämä prosessi huomion kaikkiin Tiehallinnon asiakkaisiin. Päätoimialat ovat
asiakkuustiedon hallinta, vuorovaikutusten ja yhteistoiminnan systematisointi
sekä asiakkaiden tyytyväisyys.
Teknisten palvelujen prosessi
Teknisten palvelujen perustehtävänä on ylläpitää ja kehittää suomalaisen
tienpidon osaamista. Tekniset palvelut huolehtii tienpidon tarvitseman tie-,
silta- ja liikenneteknisen osaamisen kehittämisestä sekä muiden prosessien
ja tiepiirien näihin tehtäviin tarvitsemasta tuesta. Teknisten palvelujen hen-
kilöstö toimii muiden prosessien osaamistehtävissä. Tämän lisäksi tekniset
palvelut vastaa tietyistä valtakunnallisista sektoritehtävistä.
3.3 Tienpidon suunnittelu
Väyläomaisuuden hallinnassa edellä kuvatut prosessit tuottavat tietoa ja tu-
loksia, jotka tukevat vaiheittaista suunnittelua (ks. kuva 4). Yhden suunnitte-
lukauden aikana käydään läpi viisi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa teh-
dään tiedonkeruun ja tietojen tallentaminen. Tämän jälkeen selvitetään verk-
kotasolla ylläpito- ja kehittämistarve ennen kuin määritetään tarkat toimenpi-
dekohteet kohdetasolla. Lopuksi toteutumat päivitetään rekistereihin ja kir-
janpitoon. Kaikissa vaiheissa käytetään apuvälineitä kuten tietokantoja, hal-
lintajärjestelmiä ja suunnitteluohjelmistoja.
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Kuva 4. Tienpidon suunnittelu ja eri vaiheiden esimerkkijärjestelmät. KURRE =
Kuntotietorekisteri; HIPS = päällystettyjen teiden verkkotaso hallintajärjes-
telmä; PMSPro = järjestelmä päällystettyjen teiden toimenpideohjelmoin-
tiin; TILSU = Tienpidon suunnittelun hallintajärjestelmä; HHJ = Hankintojen
hallintajärjestelmä; Raindance = Kirjanpitojärjestelmä.
Tiedonkeruu
Inventoidaan väyläomaisuuden hallinnassa tarvittavat ominaisuustiedot, ku-
ten sijaintitiedot sekä palvelutasoa koskevat muuttujat. Nämä tiedot tallen-
netaan erilaisiin rekistereihin, joista keskeisin on Tierekisteri. Näin saadaan
väyläomaisuuden perustiedot seuraavalle vaiheelle.
Suunnittelu ja ohjelmointi
Tässä vaiheessa pyritään löytämään ne tieverkon kohteet, jotka tarvitsevat
joko ylläpitoa tai korvausinvestointia. Näin pyritään saavuttamaan ne kunto-
tavoitteet, joita liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut yleiselle tiever-
kolle. Ohjelmointitasolla pyritään saavuttamaan verkkotasolla määritetyt ta-
voitteet. Hallintajärjestelmät ovat tässä vaiheessa korvaamattomia apuväli-
neitä.
Toteutus ja seuranta
Väyläomaisuuden hallinnan viimeisessä osassa toteutumat päivitetään re-
kistereihin ja kirjanpitoon.
3.4 Väyläomaisuuden hallinnan kansainvälinen kehitystyö
Väyläomaisuuden hallinta on maailmanlaajuisesti tunnettu ja kehitetty toi-
mintatapa. Tiealan organisaatioilla on kuitenkin erilainen näkemys toiminta-
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malleista. Maailman johtavat organisaatiot ovat kehittäneet omat mallit ja
ohjeet väyläomaisuuden hallinnan toteuttamiseksi:
 World Road Association (PIARC) on keskittynyt eniten tietojen hallintaan
ja yhteiskunnan kustannusten vähentämiseen.
 American Association of State Highway and Transportation Officials
(AASHTO) ja Federal Highway Association (FHWA) ovat kehittäneet
mallin, joka ehdottaa uudistusta ja tehostamista organisaatiotasolla ja jo-
ka korostaa sen kirjanpitovelvollisuutta.
 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sen
sijaan panostaa enemmän sekä omaisuuden arvon määrittämiseen että
väyläomaisuuden hallinnan hyötyjen selvittämiseen yhteiskunnalle ja tie-
verkon asiakkaille.
Tällä hetkellä väyläomaisuuden hallintaa käsitellään erittäin yleisesti ja
enimmäkseen teoreettisella tasolla. Syynä siihen on keskeneräinen kehitys-
työ sekä liian väljästi määritelty väyläomaisuuden hallinnan käsite. Kaikkien
edellä mainittujen organisaatioiden asiakkailla ja asiantuntijoilla on usein niin
eri taustat ja tarpeet, ettei ole mahdollista löytää yleispätevää toimintamallia.
Väyläomaisuuden hallinnan soveltaminen jää tällöin jokaisen tiehallinnon
omaksi tehtäväksi ja ongelmaksi.
Australian ja Kanadan tiehallinnot ovat kehittäneet omat toimintatavat kaik-
kien edellä mainittujen määrittelyjen pohjalta. Australia on ollut aktiivisesti
OECD:n mallin kehityksessä mukana ja on omaksunut tämän mallin. Kana-
dan väyläomaisuuden hallinnan kehitykseen ovat vaikuttaneet eniten naapu-
rimaa Yhdysvallat ja PIARC.
Australian ja Kanadan tiehallintojen pyrkimykset väyläomaisuuden hallinnan
soveltamiseksi antavat kuitenkin konkreettista tietoa siitä, miten tätä toimin-
tamallia voisi toteuttaa ja käyttää tehokkaasti hyväksi. Valmista väyläomai-
suuden hallinta mallia ei kuitenkaan ole vielä missään toteutettu. Toiminta-
mallin kehittäminen tapahtuu vaiheittain ja päällystetyt tiet ja sillat ovat
useimmiten parhaiten hallittuja. Konkreettisia kokemuksia tai esimerkkirat-
kaisuja ei vielä ole saatavilla.
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4 KEHITTÄMISTARPEET
Tiehallinnon väyläomaisuuden hallinnan nykytila ja kehittämistarpeet on
koottu alla olevaan taulukkoon. Taulukosta näkyy, että hallintaprosessi on
parhaiten hallinnassa päällystetyillä teillä ja puutteellisin tilanne on varustei-
den ja laitteiden osalta.
Taulukko 3. Väyläomaisuuden hallinnan nykytila ja kehittämistarpeet. Tiedonkeruu
käsittää sekä tiedon inventoinnin (sijainti- ja ominaisuustiedot) että
kuntotiedon keruun. Hallintajärjestelmät käsittää sekä verkkotason että
ohjelmointitason hallintajärjestelmät. K= Pääosin kunnossa, O= On
olemassa, mutta vaatii kehittämistä, P= Puuttuu.
Tiedon-
keruu
Rekis-
terit
Mallit Hallin-
tajär-
jestel-
mät
Toi-
minta-
linjat
Tu-
losta-
voit-
teet
Päällystetyt tiet K K O O O O
Soratiet O O P P P O
Sillat K K P O O O
Varusteet ja laitteet
 - tienvarsilaitteet O P P P P P
 - tiemerkinnät K O P P K P
 - liikennemerkit P P P P P P
 - valaistus P P P P P P
 - johdot ja kaapelit P P P P P P
 - levähdysalueet P P P P K P
 - meluaidat P P P P P P
 - kaiteet P P P P P P
 - laiturit P P P P P P
Kevyen liik. väylät K K P P P P
Yksityistiet O O P P P P
Päällystetyillä teillä kehittämistarvetta on uudesta palvelutasomittarista joh-
tuvasta siirtoprojektissa (mm. uuden ja vanhan mittarin tietojen vastaavuus,
kuntotavoite- ja luokkarajojen määritys), uuden vauriomuuttujan kehittämi-
sessä sekä mallinnuspuolella. Sorateillä tiedonkeruu ja kuntomallien kehit-
täminen on osoittautunut hankalaksi eikä sorateitä ole myöskään vielä otettu
mukaan HIBRIS -järjestelmään. Silloilla suurin haaste on kunto-, toimenpide-
ja ajokustannusmallien kehittäminen ja käyttöönotto. Varusteet ja laitteet on
hajanainen kokonaisuus ja joidenkin laitteiden osalta tilanne on parempi kuin
toisten. Yhteistä niille kuitenkin on perustietojen ja tiedon hallinnan välinei-
den puuttuminen. Yksityisteiden osalta puuttuu selkeä linjaus niiden käsitte-
lemisestä, tiedon keruusta ja sen hallinnasta.
Yhteisiä ja yleisiä kehitystarpeita ovat väyläomaisuuden arvon määrittämi-
nen (sekä liikekirjanpidollinen että tienkäyttäjän kokema palvelutasoon pe-
rustuva arvo), toimintalinjojen yhtenäistäminen, raportoinnin kehittäminen,
tiedon hankinnan ja tietopalvelun ulkoistamisen määrittely ja pilotointi sekä
tulosten jalkauttaminen.
22 Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma
OHJELMAN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIHEISTUS
5 OHJELMAN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIHEIS-
TUS
5.1 Tutkimusohjelman tavoitteet ja rajaukset
Tutkimusohjelman tavoitteena on luoda puitteet ja perusteet väyläomaisuu-
den hallinnalle sekä kehittää systemaattinen toimintatapa, jonka avulla tie-
verkkoa voidaan hallita nykyistä tehokkaammin ja saadaan tiestön elinkaari
hallintaan. Tämän saavuttamiseksi tutkimusohjelmaan on koottu yhteen
väyläomaisuuden määrittämiseen ja inventointiin, omaisuuden kunnon mit-
taamiseen, omaisuuden ylläpidon kehittämiseen ja käytön ohjaukseen liitty-
vät kehitys- ja tutkimushankkeet.
Tutkimusohjelma rajataan tässä vaiheessa koskemaan päällystettyjä teitä,
sorateitä, siltoja sekä varusteita ja laitteita. Varusteisiin ja laitteisiin luetaan
mukaan kaikki tien yhteydessä olevat rakenteet kuten kaiteet, liikennemerkit,
valaistukset, tievarsilaitteesta, yms. Muu tieomaisuus kuten esimerkiksi kiin-
teistöt tai maa-alueet eivät ole mukana tässä tutkimusohjelmassa. Menette-
lytapojen osalta asiaa tarkastellaan kuitenkin laajemmin, jolloin tutkimus pal-
velee koko väyläomaisuutta mukaan lukien yksityistiet, kadut ja kaavatiet.
Tienpidon tuotteista ovat mukana ylläpito- ja korvausinvestoinnit sekä osa
hoidosta (sorateiden sekä varusteiden ja laitteiden hoito). Vaikutusalueista
käsitellään erityisesti palvelutasoa ja arvoa. Sujuvuus, turvallisuus ja ympä-
ristö jätetään tässä vaiheessa laajemman tarkastelun ulkopuolelle.
Sorateiden osalta tutkimusohjelma saa lähtötiedoikseen tuloksia strategi-
sesta projektista S14 'Alempiasteisten teiden taloudellinen ylläpito'.
Tutkimusohjelma sisältää tutkimus- ja kehityshankkeita, joten päivittäinen
operatiivinen toiminta (esim. HIPS-analyysien teko, järjestelmien ylläpitotyöt)
sekä järjestelmien ja rekisterien tekninen kehittäminen (esim. järjestelmien
siirtäminen Extranettiin, Kurren ja PMSPron yhdistäminen) on jätetty tämän
ohjelman ulkopuolelle.
Kehitystyössä huomioidaan myös kansainväliset tutkimukset ja selvitykset.
Niiden seuranta ja huomiointi tutkimusohjelmassa on projektisihteerin vas-
tuulla.
5.2 Tutkimusohjelman kehittämispainopisteet
Väyläomaisuuden hallinta jaetaan kolmeen toimintakokonaisuuteen:
1. Tieto
2. Menetelmät
3. Hyväksikäyttö
Ensimmäinen toimintakokonaisuus sisältää väyläomaisuuden osa-alueiden
tiedonkeruuseen liittyvät määritykset ja menetelmät. Lisäksi tähän väylä-
omaisuuden hallinnan osaan kuuluvat rekisterit ja niihin tallennetut tiedot,
joiden perusteella mm. määritetään väyläomaisuuden arvo ja tiestön palve-
lutaso.
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Tutkimusohjelmassa kehitetään menetelmiä, joiden avulla väyläomaisuutta
voidaan hallita koko sen elinkaaren ajan kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Menetelmiä ovat ensisijaisesti erilaiset verkko- ja ohjelmointita-
son hallintajärjestelmät. Tässä osassa kehitetään myös järjestelmissä käy-
tettäviä rappeutumis-, toimenpide-, ajokustannus- yms. malleja. Tienpidon ja
kunnon vaikutuksia käsitellään siltä osin kun ne eivät ole mukana Tienpidon
vaikutusten hallinnan tutkimusohjelmassa (VAHA).
Tiedon hyväksikäyttö on yksi keskeinen osa väyläomaisuuden hallintaa.
Jotta prosessit tuottaisivat parhaat tulokset, on panostettava tämän alueen
kehitykseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toimintalinjoihin, jotka ohjaa-
vat toimintaa eri vaiheissa. Tienpidon tavoitteiden mukaan tapahtuva suun-
nittelu ohjaa tieverkkoa kohti optimitilaa. Lisäksi tietopalvelu, raportointi,
koulutus ja markkinointi ovat tiedon hyväksikäytön keskeisiä osia.
Nämä toimintakokonaisuudet ulottuvat kaikille väyläomaisuuden osa-alueille,
joista tässä tutkimusohjelmassa ovat mukana päällystetyt tiet, sillat, soratiet
sekä varusteet ja laitteet. Näiden toimintakokonaisuuden kehittämiseksi on
muodostettu kehittämisen painopistealueita (ks. kuva 5), jotka sisältävät yk-
sittäisistä projekteista muodostuvia kehittämiskokonaisuuksia (ks. taulukko
4, tarkemmat kuvaukset liitteessä 1).
Tutkimusohjelma sisältää seuraavat painopistealueet:
I. Tiedon hallinta ja kehittäminen
II. Väyläomaisuuden hallinnan menetelmien kehittäminen
III. Tiedon hyväksikäytön tehostaminen
IV. Toimintakokonaisuuden kehittäminen
Kuva 5. Tutkimusohjelman laajuus ja kehittämispainopisteet. Tutkimusohjelma on
rajattu koskemaan päällystettyjä teitä, siltoja, sorateitä sekä varusteita ja
laitteita. Muu tieomaisuus (alusrakenteet yms.) jätetään tässä vaiheessa
tarkastelun ulkopuolelle.
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Taulukko 4. Kehittämispainopisteet ja niiden kehittämiskokonaisuudet (J = projekti
jatkuu vuodelta 2002).
0 Projektihallinta ja koordinointi muiden tutkimusohjelmien kanssa
I Tiedon hallinta ja kehittäminen
(tiedonkeruu, rekisterit, arvo, palvelutaso)
J
J
J
1.1. Uusien ura- ja tasaisuusmittausten käyttöönotto
1.2. Päällystettyjen teiden vaurio- ja kantavuusmittausten kehittäminen
1.3. Sorateiden tiedonkeruun ja kuntomittausten kehittäminen
1.4. Sillantarkastusten ja niiden laadun kehittäminen
1.5. Varusteiden ja laitteiden tiedonkeruun ja kuntoluokituksen kehittä-
minen
1.6. Väyläomaisuuden arvon (sekä kirjanpito- että palvelutasoon perus-
tuva) laskennan kehittäminen
1.7. Yhtenäisen tiedonhankinnan ja yhteisen palvelutasoluokituksen
määrittäminen väyläomaisuuden eri osa-alueille
1.8. Yksityisteiden ominaisuus- ja kuntotietojen keruun kehittäminen
1.9. Koeteiden seurannan kehittäminen
II Väyläomaisuuden hallinnan menetelmien kehittäminen
(hallintajärjestelmät, mallit)
J
J
2.1. Väyläomaisuuden arvon hyväksikäytön kehittäminen
2.2. Päällystettyjen teiden mallien kehittäminen
2.3. Huonojen teiden liikenteelliset vaikutukset
2.4. Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen
2.5. Sorateiden hallinnan kehittäminen verkko- ja ohjelmointitasolla
2.6. Siltojen verkko- ja ohjelmointitason mallien kehittäminen
2.7. Varusteiden ja laitteiden mallien ja hallinnan kehittäminen
2.8. Yksityisteiden ylläpidon ja hallinnan kehittäminen
III Tiedon hyväksikäytön tehostaminen
(hoidon ja ylläpidon toimintalinjat, tienpidon tavoitteet, tietopal-
velu/raportointi, koulutus, markkinointi)
3.1. Toimintalinjojen ja kuntotavoitteiden kehittäminen ja yhtenäistämi-
nen
3.2. Raportoinnin yhdenmukaistaminen sekä tulosten markkinoinnin ja
käyttöönoton kehittäminen
IV Toimintakokonaisuuden kehittäminen
(ylläpidon ja korvausinvestointien hallinnan integrointi, hallinnan laajen-
taminen muille tienpidon tuoteryhmille)
4.1. Sateenvarjojärjestelmän kehittäminen (rahanjako tienpidon osa-
alueille)
4.2. KYSTA-ajattelun kehittäminen (palvelutason määrittäminen Kun-
non, Ympäristön, Sujuvuuden, Turvallisuuden ja Arvon perusteella)
4.3. Selvitys uusien hankintamallien vaikutuksesta väyläomaisuuden
hallintaan
4.4. Järjestelmien koordinointi ja väyläomaisuuden osa-alueiden yhteis-
käytön kehittäminen
Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma  25
OHJELMAN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIHEISTUS
5.2.1 Projektihallinnan ulkoistetut työt ja koordinointi muiden
tutkimusohjelmien kanssa
Tutkimusohjelman laajuuden vuoksi osa projektihallinnasta tulee ulkoistaa,
jolloin Tiehallinnon omille asiantuntijoille ja projektipäälliköille jää aikaa kes-
kittyä projektien sisältöön ja tulosten jalkauttamiseen.
Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelmalla on yhteyksiä ja osittaisia
päällekkäisyyksiä Vaikutusten hallinnan ja Alempiasteisten teiden taloudelli-
sen ylläpidon tutkimusohjelmien kanssa. Koordinointi näiden tutkimusohjel-
mien kanssa vaatii aktiivista panostusta koko tutkimusohjelman ajan.
5.2.2 Tiedon hallinta ja kehittäminen
Tässä painopistealueessa kehitettäviä asioita ovat:
 tiedonkeruu
 rekisterit
 tieverkon arvo
 palvelutaso
Päällystettyjen teiden tiedonkeruu ja tiedonhallinta on tähän asti ollut par-
haiten hallinnassa. Vuoden 2003 alusta tieverkon kuntoa aletaan kuitenkin
mittaamaan uudella PTM-autolla, mikä aiheuttaa muutoksia järjestelmiin ja
toimintatapoihin. Erityisesti joudutaan selvittämään uuden ja vanhan mit-
tausauton tulosten välisiä yhteyksiä ja sen vaikutusta luokkarajoihin, kunto-
tavoitteisiin ja toimintalinjoihin.
Päällystetyillä teillä tehtävää vaurioinventointia tulee kehittää. Nykyinen me-
netelmä on työläs ja epätarkka. Samalla tulee selvittää automaattisen mit-
tauksen käyttöönottoa. Vaurioiden määrän lisäksi on myös tarve selvittää
vaurion syy (mittaustiedon perusteella). Tierakenteen osalta halutaan kehit-
tää jatkuvaa kantavuusmittausta sekä uuden kausivaihtelukertoimen kehit-
tämistä nykyisen kevätkantavuuskertoimen tilalle.
Tiedonkeruuta joudutaan kehittämään myös muilla väyläomaisuuden osa-
alueilla. Sorateiltä tulisi ensin määrittää mitä tietoa nykyisen lisäksi tarvitaan
(runkokelirikko, kuivatus, kulutuskerros, pehmeiköt, maakivet) sekä tämän
jälkeen suunnitella ja toteuttaa koko soratieverkon kattava tiedonkeruu. Sil-
tojen osalta halutaan edelleen kehittää sillan tarkastustoimintaa ja tarkas-
tusten yhteydessä kerättäviä tietoja (kerätäänkö oikeita tietoja, pitäisikö
yleistarkastuksissa keskittyä vain kuntoarviotiedon keruuseen ja ohjata
säästyneet kustannukset erikoistarkastuksiin) sekä tarkastusten laadunhal-
lintaa.
Varusteiden ja laitteiden osalta tiedonkeruu ja tiedonhallinta on kaikkein hei-
koiten hallinnassa. Varusteisiin ja laitteisiin luetaan kuuluvaksi
 tienvarsiteknologialaitteet (telemaattiset laitteet eli tiesääasemat, muuttu-
vat opasteet, LAM-asemat, yms.)
 levähdysalueet
 valaisimet
 tiemerkinnät
 liikennemerkit
 johdot ja kaapelit
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 meluaidat
 pysäkkikatokset
 kaiteet
 laiturit ja lauttapaikkojen rakenteet
Tästä omaisuusmassasta on olemassa hajanaista tietoa eri muodoissa.
Tietoa on viime vuosina kerätty alueurakoita varten, mutta tällöinkin vain
otosluoteisesti. Tietojen inventointitarve tulee selvittää, suunnitella tietojen
keruu ja erityisesti tietojen päivittäminen (esim. miten liikennemerkkien omi-
naisuus- ja kuntotiedot päivitetään) sekä määritellä ja toteuttaa (tämän oh-
jelman ulkopuolella) yhteinen laiterekisteri. Kullekin laitteelle ei laitosyhtenäi-
syyden takia kannata tehdä omaa erillistä rekisteriä. Varusteilta ja laitteilta
puuttuu myös kuntoluokitus, minkä kehittäminen on yksi tämän painopisteen
asioita.
Tiedon hallinnassa tulisi yleisemminkin selvittää ominaisuustietojen ja kunto-
tietojen hallintaa. Olisiko mahdollista integroida eri omaisuustiedot niin, että
olisi olemassa yksi tierekisteri ja yksi kuntorekisteri? Tätä tietojen integrointia
tulee selvittää. Selvitetään myös, millaisia reunaehtoja LYTTI –projekti (lai-
tosyhtenäiset tiestötiedot) tuottaa tälle tutkimusohjelmalle.
Tiehallinnossa väyläomaisuuden arvo on määritetty ja laskettu liikekirjanpi-
toa varten. Nyt tätä laskentaa ollaan uudistamassa ja sitä varten on perus-
tettu työryhmä kesällä 2002. Työryhmä mm. selvittää olisiko väyläomaisuu-
den arvo mahdollista määrittää teittäin tai tieosittain. Työryhmä tuottanee
kehitystarpeita tähän tutkimusohjelmaan. Väyläomaisuuden arvoa tulisi kui-
tenkin miettiä myös tien käyttäjän kannalta eli tulisi määrittää tieverkon 'to-
dellinen' arvo (käyttöarvo), joka liittyisi tieverkon kuntoon ja palvelutasoon.
Tällöin arvoa laskettaessa voitaisiin mm. ottaa huomioon kunnosta johtuvat
vaikutukset päivittäiseen liikennöitävyyteen.
Kaikkeen väyläomaisuustiedon keruuseen ja varastointiin liittyy myös tiedon
laadun tason selvittäminen ja varmistaminen.
Tiehallinnolla on paljon koeteitä ja koerakenteita, joita käytetään erityisesti
uusien materiaalien ja rakenteiden testaamiseen niiden todellisessa käyttö-
ympäristössä ja olosuhteissa. Koeteiden jatkoseurantaa ja tulosten rapor-
tointia ei kuitenkaan ole hoidettu riittävän systemaattisesti. Tässä tutkimus-
ohjelmassa kehitetään koeteiden seurantajärjestelmä, joka käsittää mm.
koekohderekisterin ylläpidon sekä koerakenteiden seurannan ja raportoin-
nin. Näin koerakenteita voidaan jatkossa seurata koordinoidusti ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla.
Edellä esitetyt kehittämistarpeet koskevat etupäässä yleisiä teitä. Yksityistei-
den osalta Tiehallinnolla on tiettyjä velvoitteita, vaikka tiukasti rajaten Tiehal-
linto ei niitä omista eivätkä ne siten ole Tiehallinnon omaisuutta. Teiden
osalta kuntotietoa jo kerätään otosluonteisesti, mutta siltojen osalta tulisi
määrittää tiedonkeruun laajuus ja tiedon tallennus.
Tällä painopistealueella on selkeitä yhtymäkohtia strategisen projektin
'Alempiasteisten teiden taloudellinen ylläpito' kanssa (mm. palvelutason ja
sorateiltä kerättävän tiedon määrittäminen).
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5.2.3 Menetelmien kehittäminen
Menetelmien kehittäminen käsittää
 hallintajärjestelmien kehittämisen
 mallistojen kehittämisen
Päällystetyillä teillä on jo pitkään ollut käytössä sekä verkkotason (HIPS,
korvautuu HIBRIS-järjestelmällä) että ohjelmointitason hallintajärjestelmät
(PMSPro). HIBRIS otetaan käyttöön vuoden 2003 alussa ja sen tuotanto-
käyttöön ottaminen ja luotettavien tulosten tuottaminen vaatii alkuponniste-
luja. PMSProssa on kehitettävä taloudellisia tunnuslukuja ja määritettävä
sen yhdistäminen Kuntotietorekisterin kanssa. Lisäksi järjestelmät on kehi-
tettävä vastaamaan uusien hankintamenetelmien (KVU-urakat) aiheuttamiin
vaatimuksiin.
Uuden mittaustekniikan avulla kertyy pituusprofiilitietoa. DIGIROAD ja VE-
MOSIM -kehitystyön nykytila ja yhteenkytkentä mahdollistaa nyt aivan toisen
tarkkuustason analyysien tekemisen huonojen teiden liikenteellisten vaiku-
tusten selvittämiseksi koko tieverkolla.
Silloilla on toimenpideohjelmointiin ollut käytössä Hanke-Siha, mutta verk-
kotason analyyseja ei ole voitu tehdä. Vuonna 2003 käyttöön otettavalla
HIBRIS-järjestelmällä voidaan analysoida myös siltoja ja sorateitä. Siltojen
osalta tämä vaatii siltojen verkkotason analyysin rakenteen määrittelyn sekä
rappeutumis-, toimenpide ja ajokustannus/riski -mallien kehittämisen.
Sorateiden mukaanottoa Hibrikseen tulee selvittää, vaikka sorateiden verk-
kotason kuvaus on hankalaa ja ennustemallien laatiminen vaikeaa (sään
vaikutus liian merkittävä). Jos sorateitä ei käsitellä Hibriksessä, tulee kehit-
tää vaihtoehtoinen tapa niiden analysointiin.
Joillekin varusteille ja laitteille (ajoratamerkinnät, liikennemerkit, tienvarsi-
laitteet) on jo tehty selvityksiä hallintajärjestelmistä ja niiden tarpeellisuu-
desta. Selvityksiä on tehty erikseen kustakin laitteesta ja tietoja tarvitsevat
yksiköt ovat pitäneet järjestelmän kehittämistä tarpeellisena. Toteutukseen
asti järjestelmät eivät kuitenkaan ole edenneet. Poikkeuksena on ajorata-
merkinnät, jonka hallintaa kehitetty järjestelmä on jo teknisesti vanhentunut
ja vaatii päätöstä kehittämisestä tai kokonaisuudistuksesta.
Keväällä 2001 selvitettiin kehitteillä olevia järjestelmiä varusteiden ja laittei-
den osalta. Lopputuloksena kirjattiin, että 'tien varusteiden tietotarve on ole-
massa' ja että 'tulisi saada luotua yhtenäisiä toimintatapoja, tietovarastoja ja
välineitä tien varusteiden tietojen ylläpitoon ja hallintaan'. Käytännön tasolla
ei mitään kuitenkaan ole tapahtunut. Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus-
ohjelmassa pyritään toteuttamaan nämä tarpeet. Ensin tulee kuitenkin kar-
toittaa miten varusteet ja laitteet saadaan kokonaisuutena hallintaan ja miten
eri varusteiden osalta edetään.
Uuden palvelutasomittarin käyttöönoton myötä joudutaan osana siirtoprojek-
tia laatimaan päällystettyjen teiden verkkotason ja ohjelmointitason järjes-
telmissä uudet rappeutumismallit ja toimenpiteiden vaikutusmallit.
Kevyen liikenteen hallinnasta on tehty esiselvitys syksyllä 2001. Osoitetiedot
on jo viety Tierekisteriin ja suurin osa piireistä on inventoinut kuntotiedot
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vuonna 2002. Edellytykset kevyen liikenteen hallintaan on siis olemassa.
Tässä tutkimusohjelmassa kehitetään kevyen liikenteen hallintaa edelleen.
Ensimmäisenä vaiheena on toimenpideohjelmoinnin kehittäminen.
Yksityisteiden osalta on tarve kehittää vähäliikenteisten teiden tienpitomalli,
jonka avulla voidaan mm. laskea yksityisteille jaettavat valtionavustukset.
5.2.4 Tiedon hyväksikäytön tehostaminen
Tiedon hyväksikäyttöön luetaan kuuluvaksi
 hoidon ja ylläpidon toimintalinjat
 tienpidon kuntotavoitteet
 tietopalvelu, raportointi
 markkinointi
 koulutus
Hoidon ja ylläpidon toimintalinjoja on laadittu hajanaisesti väyläomaisuuden
eri osa-alueille. Toimintalinjat poikkeavat myös käsittelytavaltaan: joissakin
kerrotaan yleisistä linjoista ja joissain taas korjaustyön teknisiä asioita. Toi-
mintalinjat tuleekin yhtenäistää ja laatia kaikille väyläomaisuuden osa-
alueille (päällysteet, sillat, soratiet, varusteet ja laitteet). Itse toimintalinjojen
tekeminen ei kuulu tämän tutkimusohjelman piiriin, mutta kylläkin niiden ny-
kytilan ja vaatimusten selvittäminen sekä tarvittavien laskelmien ja muun
taustamateriaalin tuottaminen.
Tiepiirien toimintaa ohjataan erilaisten tulostavoitteiden avulla. Väyläomai-
suuden kuntotavoitteita on pisimpään ollut käytössä päällystetyillä teillä.
Kuntotavoitteen tunnuslukuja (mm. kuntotavoitteen alittavien teiden määrä,
päällystämisen peittoaste) on kuitenkin arvosteltu epämääräisinä ja vaikeasti
kuvaavina. Sorateillä kuntotavoite on koskenut pelkästään runkokelirikkoa.
Siltojen kuntotavoitteena käytettävä vauriopistesumma ei ota liikennettä riit-
tävästi huomioon. Varusteille ja laitteille ei suoria kuntotavoitteita ole ase-
tettu, mutta niiden hoidolla ja ylläpidolla on vaikutusta liikenneturvallisuus- ja
asiakastyytyväisyystavoitteiden saavuttamiseen. Kuntotavoitteiden kehittä-
minen väyläomaisuuden eri osa-alueille onkin yksi tämän kehittämispaino-
pisteen avaintöistä.
Tärkeä osa tiedon hyväksikäyttöä on tiedon jalostaminen ja sen jakaminen
eteenpäin sekä Tiehallinnon sisällä että Tiehallinnon ulkopuolisille sidosryh-
mille (tienkäyttäjät, Eduskunta, Liikenne- ja viestintäministeriö, yms.). Tiehal-
lintoa on usein syytetty siitä, että se ei pysty viestimään tieverkon tilasta ja
tarpeistaan oikealla tavalla ja riittävän yksinkertaisesti. Tiehallinnon viestintä
ei myöskään aina ole yhdenmukaista vaan eri tahoilta tulevat viestit voivat
poiketa toisistaan. Viestintää tulee siis kehittää ja selvittää myös sähköisen
viestinnän (Extranet, Internet) tarjoamat mahdollisuudet. Raportoinnin osalta
on toivottu eri omaisuuden erien raportoinnin yhdenmukaistamista.
Tiehallinnosta on tullut entistä voimakkaammin tilaajaorganisaatio, jolloin
henkilöstöltä vaaditaan aikaisemman asiantuntijaroolin lisäksi myös entistä
laajempaa kokonaisuuden hallintaa, tietotekniikan osaamista sekä erityisesti
projektinhallinta- ja projektinjohtamisosaamista. Tässä tutkimusohjelmassa
panostetaan henkilöstön tietotason nostamiseen ja osaamisen kehittämi-
seen erityisesti em. alueilla.
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5.2.5 Toimintakokonaisuuden kehittäminen
Avainasioita tässä painopistealueessa ovat
 ylläpidon ja korvausinvestointien hallinnan integrointi
 hallinnan laajentaminen tienpidon muille tuoteryhmille
 uusien hankintamallien vaikutus väyläomaisuuden hallintaan
 sateenvarjojärjestelmän kehittäminen
Väyläomaisuuden osa-alueita on käsitelty tähän mennessä erikseen ja eriar-
voisesti. Väyläomaisuuden hallinnan keskeinen ajatus on kokonaisvaltainen
tienpidon suunnittelu. Tämä kehittämispainopiste keskittyykin ylläpidon ja
korvausinvestointien hallinnan integrointiin ja väyläomaisuuden hallinnan
laajentamiseen muille väyläomaisuuden osa-alueille. Tavoitteena on mah-
dollisimman laaja-alainen toimintakokonaisuus, jonka avulla tienpidon suun-
nittelu perustuisi mahdollisimman monipuolisiin vaikutustekijöihin ja käsitte-
lisi väyläomaisuutta tehokkaasti ja taloudellisesti.
Kuva 6. Kehittämispainopisteen IV (Toimintakokonaisuuden kehittäminen) kehitys-
suunnat.
Liikenneverkon palvelutaso kuvataan nykyään sujuvuuden (ajoittain jonou-
tuva tienpituus) ja talvikunnossapidon avulla (talvihoidon taso). Tien käyttä-
jän näkökulmasta palvelutasoon vaikuttaa kuitenkin myös muita tekijöitä.
Tässä tutkimusohjelmassa kehitetään KYSTA-ajattelua, jossa palvelutasoa
määritellään tiestön Kunnon lisäksi myös Ympäristö-, Sujuvuus-, Turvalli-
suusvaikutusten ja tiestön Arvon avulla (ks. kuva 6). Analyysimenetelmät on
laajennettava ja kehitettävä siten, että nämä palvelutasomuuttujat vaikuttai-
sivat väyläomaisuuden ylläpidon suunnitteluun. Liikenne aiheuttaa ympäris-
töhaittoja, sujuvuuspuutteet synnyttävät kansantaloudellista tappiota, ra-
kenteelliset puutteet nostavat turvallisuuden riskikustannuksia sekä tiestön
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arvo laskee ajan mittaan. Näiden viiden muuttujien kesken on etsittävä ties-
tön optimi palvelutaso.
Toimintalinjojen yhtenäistämistä olisi suotavaa myös muun tienpidon osalta
(mm. sujuvuus, turvallisuus, ympäristö).
Tiehallinto pyrkii yhä enemmän ulkoistamaan toimintaansa sekä tekemään
pitkäaikaisia hoito- ja ylläpitosopimuksia. Tällä on merkittävä vaikutus väylä-
omaisuuden hallintaan, sillä vaarana on, ettei tilaajalla eli Tiehallinnolla ole
enää tuntumaa mikä esimerkiksi on tieverkon tila, miten se kehittyy, millä
toimenpiteillä ja strategioilla tiestön arvo säilytetään tai nostetaan. Toisaalta
ulkoistamalla toimintoja Tiehallinto voi paremmin keskittää resurssejaan sille
kuuluviin viranomaistehtäviin ja pitkäaikaiset sopimukset lisäävät alan yri-
tysten omaa tuotekehitystä ja innovaatioiden käyttöönottoa. Tässä tutkimus-
ohjelmassa selvitetään mitä nämä vaikutukset tarkemmin ovat ja miten niihin
tulee varautua. Tähän liittyy myös tieverkon kuntotietojen tuottamisen ul-
koistaminen. Pilottihankkeena selvitetään päällystetyn tieverkon mittauksen,
tiedonhallinnan ja tienpidon tunnuslukujen tuottamisen ulkoistamista. Työn
yhteydessä selvitetään myös Tiehallinnon strategiaa laitokselle kuuluvista
järjestelmistä. Esimerkiksi onko PMSPro järjestelmä, jota Tiehallinto kehittää
ja ylläpitää ja jolla se itse tuottaa lukuja vai tilataanko vain lukuja, jotka kon-
sultit tuottavat Tiehallinnon heille antamilla työkaluilla tai joillain muulla ta-
valla.
Tiehallinnon esikunnalla on tällä hetkellä käytössä Rahanjako -sovellus, jon-
ka avulla jaetaan rahaa tienpidon eri tuotteille. Järjestelmää tulisi kehittää
niin, että se toimisi sateenvarjojärjestelmänä eli verkkotason hallintajärjes-
telmien ja analyysien yhteenkokoavana tekijänä. Tämän verkkotason ylä-
puolelle sijoitettavan yhteenvetotason avulla kootaan päätöksentekoa varten
tarvittavat tulokset yhteen, määritetään tienpidon kokonaisrahoitus ja suun-
nitellaan rahanjako tienpidon osa-alueille. Verkkotason järjestelmien avulla
sitten huolehditaan siitä, että tuo raha käytetään mahdollisimman tehok-
kaasti ja että kunto- yms. tavoitteet tulevat täytetyksi.
Järjestelmien koordinointi, päällekkäisyyksien poistaminen ja väyläomaisuu-
den osa-alueiden yhteiskäytön selvittäminen ja kehittäminen ovat myös kes-
keisiä kokonaisuuksia väyläomaisuuden hallinnan tehostamiselle.
5.3 Tutkimusohjelman tulokset
Päätavoitteena tässä tutkimusohjelmassa on tiestön koko elinkaaren hal-
linta. Väyläomaisuutta pystytään tämän tutkimusohjelman ansiosta hallitse-
maan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikki väyläomaisuuden osa-
alueet huomioiden. Tuloksena on järjestelmä- ja menetelmäkokonaisuus,
jonka avulla voidaan saavuttaa koko tieverkon optimaalinen palvelutaso se-
kä valita verkon kannalta taloudellisesti ja teknisesti parhaat toimenpiteet.
Tutkimusohjelman avulla saadaan nostettua muiden väyläomaisuuden osa-
alueiden tiedonkeruu, rekisterit ja hallintajärjestelmät samalle tasolle kuin
päällystettyjen teiden. Ohjelman avulla voidaan parantaa eri osa-alueiden
ylläpidon yhteneväisyyttä ja vähentää päällekkäisyyksiä.
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Tiedon hyväksikäyttö tulee kehittymään ohjelman ansiosta. Toimintalinjat,
raportit ja tiedonjakelu toimivat ja palvelevat tienpidon suunnittelua entistä
paremmin.
5.4 Selvitysten vaiheistus
Kehittämiskokonaisuuksia työstetään loogisessa järjestyksessä ohjelmako-
konaisuus huomioon ottaen. Työn ensimmäisenä vaiheena on kuitenkin
taulukossa 4 (sivu 24) esitettyjen kehittämiskokonaisuuksien tarkempi suun-
nittelu ja purkaminen yksittäisiksi projekteiksi.
Alkuvaiheessa tutkimusohjelma keskittyy kahteen ensimmäiseen kehittämis-
painopisteeseen (tiedon hallinta ja kehittäminen sekä menetelmien kehittä-
minen), koska seuraavat kehityskokonaisuudet ovat useimmiten riippuvaisia
näiden osien tuloksista.
Tiedon hyväksikäyttöä tehostetaan koko tutkimusohjelman ajan ja yksittäiset
hankkeet toteutetaan kahden ensimmäisen painopistealueen tulosten pe-
rusteella.
Myös toimintakokonaisuuden kehittäminen tapahtuu koko neljä vuotta kestä-
vän ohjelman aikana, sillä suuremmat hankkeet ovat enemmän tai vähem-
män riippumattomia yksittäisistä kehityskokonaisuuksista.
Koska väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelmalla on päällekkäisyyksiä
strategisten projektien S13 (Tienpidon vaikutusten hallinta) ja S14 (Alempi-
asteisten teiden taloudellinen ylläpito) kanssa, otetaan näiden ohjelmien si-
sältö ja aikataulu huomioon tämän tutkimusohjelman suunnittelussa. Tutki-
musohjelmien seurannalla ja keskinäisellä koordinoinnilla pyritään kullekin
tutkimusohjelmalle saamaan lisäarvoa muista ohjelmista.
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6 TUTKIMUSOHJELMAN RESURSSIT JA ORGANI-
SOINTI
6.1 Tarvittavat resurssit
Tutkimusohjelman kokonaiskustannusarvio on 2.8 M€ (ks. taulukko 5, tar-
kempi erittely liitteessä 2). Tutkimusohjelma käynnistetään vuonna 2003.
Kustannukset jakautuvat tasaisesti neljä vuotta kestävälle tutkimuskokonai-
suudelle. 64% kustannuksista jaetaan kahdelle ensimmäiselle kehittämis-
alueelle ja 29% on määrä käyttää tiedon hyväksikäytön tehostamiseen ja
toimintakokonaisuuden kehittämiseen. Loput 7% käytetään projektihallin-
taan, tutkimusohjelman projektien sisällön ja aikataulujen koordinointiin sekä
työn koordinointiin tiehallinnon muun T&K-toiminnan ja strategisten tutki-
musohjelmien kanssa.
Tiehallinnon vuoden 2002 T&K-ohjelmassa Väyläomaisuuden hallinta -tee-
massa olevista vuonna 2003 jatkuvista ja valmistuvista projekteista sisältyy
200 k€ alla olevassa taulukossa vuoden 2003 kohdalle (painopistealueet I ja
II).
Taulukko 5. Tutkimusohjelman kustannusarvio vaiheittain ja tavoitealueittain (tu-
hatta euroa).
2003 2004 2005 2005 Yht.(k€)
0 Projektihallinta ja koordi-
nointi muiden tutkimuspro-
jektien kanssa
50 50 50 50   200
I Tiedon hallinta ja kehittämi-
nen
(tiedonkeruu, rekisterit, arvo)
310 260 180 90   840
II Väyläomaisuuden hallinnan
menetelmien kehittäminen
(hallintajärjestelmät, mallit)
190 190 240 330   950
III Tiedon hyväksikäytön tehos-
taminen
(toimintalinjat, tienpidon tavoit-
teet, tietopalvelu/raportointi,
koulutus, markkinointi)
100 100 90 90   380
IV Toimintakokonaisuuden ke-
hittäminen
(ylläpidon ja korvausinvestoin-
tien hallinnan integrointi, hallin-
nan laajentaminen muille tienpi-
don tuoteryhmille)
50 100 140 140   430
700 700 700 700 2800
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Kuva 7. Tutkimusohjelman kustannusarvio vuosina 2003 – 2006.
6.2 Toiminnallinen organisaatio
6.2.1 Yleistä
Projektiorganisaatio koostuu ohjausryhmästä, projektiryhmästä ja teema-
vastaavasta sekä projektin toteutuksesta vastaavasta projektipäälliköstä ja
häntä avustavasta projektisihteeristä. Eri organisaatiotasot ja niiden tehtävät
on tarkemmin kuvattu alla.
Kuva 8. Tutkimusohjelman organisaatiokuvaus.
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6.2.2 Ohjausryhmä
Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa ja ohjata tutkimusohjelmaa sekä tavoit-
teiden että sisällön osalta. Ohjausryhmä toimii myös tiedon välittäjänä Tie-
hallinnon sisällä ja erityisesti sen ulkopuolelle.
Ohjausryhmä kokoontuu 2 - 3 kertaa vuodessa. Kokouksessa käsiteltävät
asiat valmistelee ohjausryhmän puheenjohtaja yhdessä tutkimusohjelman
projektipäällikön ja -sihteerin kanssa.
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Jani Saarinen. Sihteerinä toi-
mii projektipäällikkö Mikko Inkala. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava:
 Jani Saarinen Ohjaus
 Antti Rinta-Porkkunen Kaakkois-Suomen tiepiiri
 Heikki Jämsä Asfalttiliitto
 Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö
 Teuvo Eronen Ratahallintokeskus
Ohjausryhmää täydennetään vielä 1-2:lla sidosryhmän edustajalla.
6.2.3 Projektiryhmä ja teemavastaava
Projektiryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja avustaa projektipäällikköä tut-
kimusohjelman sisällön tarkentamisessa, projektien sisällöllisen laadun var-
mistamisessa sekä projektien toteuttamisessa. Erityisesti projektiryhmä tuo
tutkimusohjelman aikana esille kehittämistarpeita ja mahdollisesti muuttu-
neita painotuksia sekä pyrkii tehostamaan tiedon hyväksikäyttöä.
Projektiryhmä koostuu pääosin tutkimusohjelman tietojen hyväksikäyttäjistä
ja jatkojalostajista. Projektiryhmän kokoonpano projektipäällikön ja projekti-
sihteerin lisäksi on siten seuraava:
 Tuomas Toivonen Palvelujen suunnittelu
 Pertti Virtala Palvelujen suunnittelu
 Katri Eskola Palvelujen hankinta
 Maritta Polvinen Liikenteen palvelut
 Matti Raekallio Tieto
 Jyrki Karhula Kaakkois-Suomen tiepiiri
 Pasi Patrikainen Savo-Karjalan tiepiiri
Projektiryhmä kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään neljä kertaa vuo-
dessa. Projektiryhmän kutsuu koolle projektipäällikkö, joka myös toimii ryh-
män puheenjohtajana. Projektisihteeri toimii projektiryhmän sihteerinä.
Projektipäällikön tukena toimii Tiehallinnon T&K-teeman 'Väyläomaisuuden
hallinta' teemavastaava Tuomas Toivonen Palvelujen suunnittelusta. Tee-
mavastaava huolehtii tutkimusohjelman sopimisesta Tiehallinnon T&K-toi-
mintaan sekä toimii yhteyshenkilönä T&K-yhteistyöryhmän suuntaan.
Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma  35
TUTKIMUSOHJELMAN RESURSSIT JA ORGANISOINTI
6.2.4 Projektipäällikkö ja -sihteeri
Tutkimusohjelman projektipäällikkö vastaa tutkimusohjelman ja sen tavoit-
teiden toteutumisesta. Projektipäällikkö vastaa myös tutkimusohjelman päi-
vittäisestä ohjauksesta ja päätöksenteosta sekä toimii ohjausryhmän sihtee-
rinä. Apunaan hänellä on projektisihteeri. Projektisihteeri toimii myös projek-
tiryhmän sihteerinä. Projektisihteerin rooli ja vastuut on kuvattu hankekor-
tissa 'Projektihallinta ja koordinointi muiden tutkimusohjelmien kanssa'  liit-
teessä 3.
Projektipäällikkönä toimii Mikko Inkala (Palvelujen suunnittelu), jonka resurs-
seista varataan noin puolet tämän tutkimusohjelman suorittamiseen. Projek-
tisihteerin palvelut ostetaan ulkopuoliselta konsultilta, Inframan Oy'ltä. Infra-
man Oy:ssä vastuuhenkilönä toimii Ari Kähkönen.
6.2.5 Koordinointi muiden Tiehallinnon tutkimusohjelmien
kanssa
Tutkimusohjelman projektipäällikkö vastaa tämän tutkimusohjelman ja sen
tavoitteiden koordinoinnista Vaikutusten hallinnan (S13) ja Alempiasteisten
teiden ylläpidon (S14) tutkimusohjelmien kanssa. Näiden tutkimusohjelmien
kanssa järjestetään koordinointikokous kahdesti vuodessa. Kokouksissa
käydään läpi ohjelmien sisältö ja hankkeiden ajoitus sekä mahdolliset pääl-
lekkäisyydet. Näin varmistetaan, että ohjelmat ovat tietoisia toistensa hank-
keista ja voivat ottaa ne huomioon omassa projektisuunnittelussaan.
Projektipäällikkö vastaa myös yhteyksistä Tiehallinnon muihin tutkimus- ja
kehityshankkeisiin.
6.3 Opinnäytetyöt
Monivuotisessa tutkimusohjelmassa on hyvä tilaisuus teettää osa tutkimuk-
sista ja selvityksistä opinnäytetöinä (gradu, diplomityö, insinöörityö). Näin
saadaan viimeisintä tietoa yliopistoilta ja korkeakouluilta ja vahvistetaan
yhteistyötä Tiehallinnon ja alan oppilaitosten välillä. Nuorten alan opiskelijoi-
den kautta saataisiin myös uusia näkökulmia väyläomaisuuden hallintaan ja
sen ongelmakentän ratkaisuihin. Teknisen korkeakoulun (mm. tietekniikka,
tuotantotalous, systeemianalyysi) lisäksi tulee hyödyntää myös kauppakor-
keakoulun ja yliopiston (mm. taloustieteen kvantitatiiviset menetelmät, liik-
keenjohdon systeemit, tilastotiede) opiskelijoita.
Opinnäytetöiden teettäminen tulee huomioida jo projektien suunnitteluvai-
heessa.
6.4 Tiedottaminen
Tutkimusohjelman hankkeista ja sen tuloksista informoidaan Tiehallinnon
internet -sivujen kautta (esimerkiksi sivuilla http://www.tiehallinto.fi/VOH)
vastaavalla tavalla kuin Vaikutusten hallinnan tutkimusohjelmassa. Erityistä
huomiota kiinnitetään sekä projektien suunnitteluvaiheessa että niiden val-
mistuttua tiedottamiseen muiden tutkimusohjelmien projektipäälliköiden ja
yksittäisistä projekteista vastaavien kanssa.
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Tutkimusohjelman aikana järjestetään seminaareja, joissa käsitellään sekä
yksittäisiä aihealueita että kehittämiskokonaisuuksia. Erityisesti on tarvetta
seminaareille aiheista, jotka ovat päällekkäisiä muiden tutkimusohjelmien
hankkeiden kanssa (esimerkiksi 3.1 Toimintalinjojen ja kuntotavoitteiden ke-
hittäminen ja yhtenäistäminen). Seminaareja järjestetään tarvittaessa myös
tutkimusohjelman tulosten julkaisemiseen.
Tulosten hyödyntämisen kannalta on tärkeintä varmistua, että tulokset saa-
daan käyttöön osaksi Tiehallinnon päivittäistä toimintaa. Tämä edellyttää tu-
losten jalkauttamista kustakin aiheesta vastuussa oleville henkilöille.
Tuloksista tiedottaminen ja niiden käyttöönoton varmistaminen on tutkimus-
ohjelmassa erotettu omaksi projektikseen.
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7 TUTKIMUSOHJELMAN RISKITEKIJÄT
Nelivuotinen tutkimusohjelma laaja-alaisesta aiheesta vaatii paljon sekä ti-
laajaorganisaatiolta että tutkimuksen tekijöiltä. Lisäksi samanaikaisesti on
käynnissä kaksi muuta tutkimusohjelmaa, jotka käyttäjät samoja resursseja.
Tutkimusohjelman läpiviemiseen liittyy aina riskejä, mutta ne tulee tässä vai-
heessa tiedostaa ja ennakoivilla toimenpiteillä estää niiden toteutuminen.
Jotkut riskit voidaan myös kääntää vahvuudeksi. Esimerkiksi monta samaan
aikaan käynnissä olevaa tutkimusohjelmaa tulee koordinoida niin, että ne tu-
kevat ja tuovat lisäarvoa toisilleen.
Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelman onnistumisen kannalta kriitti-
siä tekijöitä ovat:
 Tutkimusohjelman vetäjän resurssit. Näin laajan tutkimusohjelman vetä-
minen vaatii projektipäällikön, joka pystyy paneutumaan ohjelmaan riittä-
västi. Projektipäällikön resurssien riittävyys koko tutkimusohjelman ajan
tulee varmistaa.
 Ohjaus- ja projektiryhmän tuki ja aktiivisuus. Näiden tutkimusohjelmaa
tukevien, ohjaavien ja 'sparraavien' ryhmien tuki on tärkeää, jotta Tiehal-
linnon tarpeet tulevat täytettyä. Tutkimusohjelma kaipaa myös ohjaus-
ryhmän kautta tulevia ulkopuolisia näkemyksiä. Passiiviset ohjaus- ja
projektiryhmät eivät tuo tutkimusohjelmalle mitään lisäarvoa vaan voivat
aiheuttaa linjattomuutta ja tyhjäkäyntiä yksittäisen projektien käynnistä-
misessä ja rahoituksen hankinnan vaikeutumista. Näihin ryhmiin tulee
valita henkilöitä, joilla on riittävää näkemystä sekä halua ja aikaa  pa-
neutua aiheeseen.
 Tilaajaorganisaation sitoutuminen. Tutkimusohjelma vaatii onnistuakseen
sekä organisaation sitoutumisen (ohjelmaa jatketaan suunnitelman  mu-
kaisesti myös ensimmäisen vuoden jälkeen) että yksittäisten asiantunti-
joiden sitoutumisen (panostetaan töiden ohjaukseen ja teettämiseen so-
vitulla tavalla). Vaarana on, että ilman sitoutumista tutkimusohjelma hii-
puu ensimmäisen vuoden jälkeen eikä tutkimuskokonaisuus pysy enää
kasassa. Tutkimusohjelman voima tulee juuri siitä, että siinä voidaan ke-
hittää teemaa pitkäjänteisesti ja käydä läpi väyläomaisuuden hallinnan
kokonaisuutta eikä vain paloja sieltä täältä.
 Projektivetäjien saaminen. Tutkimusohjelma koostuu 23:stä kehittämis-
kokonaisuudesta, joista kukin käsittää yhden tai useamman projektin.
Näille kehittämiskokonaisuuksille täytyy löytyä vetäjäksi asiantuntija Tie-
hallinnon omasta organisaatiosta. Käytännössä se tarkoittaa lähinnä pal-
velujen suunnitteluprosessin ja liikenteen palvelut -prosessin asian-
tuntijoiden sitoutumista näihin hankkeisiin.
 Konsulttien riittävyys. Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelman teki-
jät ovat pitkälti samoja korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja konsulttitoi-
mistoja kuin mitkä tekevät kahta jo käynnissä olevaa monivuotista stra-
tegista tutkimusohjelmaa (Tienpidon vaikutusten hallinta, S13 sekä
alempiasteisten teiden taloudellinen ylläpito, S14). Tekijöiden riittävyys ja
työn laatu tulee varmistaa koordinoimalla näiden tutkimusohjelmien ai-
kataulut.
 Kehittämiskokonaisuuksien pitkät aikataulut. Tutkimusohjelmassa on
huomattavan paljon kaksi- ja kolmivuotisia kehittämiskokonaisuuksia,
jotka tosin koostuvat useista projekteista. Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä
sekä projektien vetäjiltä, että tekijöiltä. Vaarana on, että näin pitkissä
hankkeissa iskee 'taisteluväsymys', mikä heijastuu työn tehottomuutena
ja laadun heikkenemisenä.
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 Tutkimusohjelman koordinointi muiden tutkimusohjelmien (S13, S14)
kanssa. Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelmassa on paljon pääl-
lekkäisyyksiä kahden käynnissä olevan strategisen projektin kanssa.
Näiden hankkeiden tulee keskustella aktiivisesti keskenään, jotta ei teh-
dä päällekkäistä työtä toisistaan tietämättä. Erityisesti tulee varmistaa,
että tutkimusohjelmien tulokset tulevat toistensa tietoon.  Tutkimusohjel-
mia tulee vielä kalibroida niin, että ne huomioivat muissa ohjelmissa
tehtävät työt.
 Tutkimusohjelman koordinointi muun T&K-toiminnan ja tietojärjestelmäin-
vestointien kanssa. Tiehallinnossa väyläomaisuuden hallinta on yksi tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan painopistealueita. Tällä painopistealueella
on yhteyksiä myös muihin T&K -toiminnan painopistealueisiin ja erityi-
sesti Tiehallinnon T&K-koordinaattori ja -yhteistyöryhmä tulee pitää tie-
toisena tutkimusohjelman etenemisestä ja siinä mahdollisesti tapahtu-
vista muutoksista. Tutkimusohjelmassa tehdään myös paljon selvityksiä
tarvittavista tietojärjestelmistä, joten myös koordinoinnista näiden järjes-
telmien kehittämisen (määrittely ja toteutus) suunnitteluun tulee huoleh-
tia. Muuten järjestelmien kehittämisessä saattaa tulla viiveitä ja katkok-
sia.
 Tuloksia ei saada vietyä käytäntöön. Kaikkien tutkimusohjelmien vaarana
on, että tuotetaan selvityksiä ja suosituksia, mutta ei varmisteta, että tu-
lokset otetaan käyttöön osaksi päivittäistä operatiivista toimintaa. Tämä
tulee varmistaa panostamalla tulosten markkinointiin ja käyttöönottoon.
Tutkimusohjelman yksi kehittämiskokonaisuus (3.2 Raportoinnin yhden-
mukaistaminen sekä tulosten markkinoinnin ja käyttöönoton kehittämi-
nen) keskittyykin tähän asiaan.
 Tutkitaan vain perinteisiä asioita. Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus-
ohjelmaa on arvosteltu liian massiivisena hankkeena. Tällainen tutki-
musohjelma antaa kuitenkin mahdollisuuden kehittää uusia, poikki-
tieteellisiäkin lähestymistapoja ja ratkaisuja väyläomaisuuden hallintaan.
Pienen budjetin suppealla ohjelmalla jouduttaisiin tekemään traditionaali-
sia selvityksiä. Yksittäisiä projekteja suunniteltaessa tuleekin kiinnittää
huomiota innovatiivisuuteen, poikkitieteellisyyteen ja uusiin lähestymista-
poihin.
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Liite 1. TUTKIMUSPROJEKTIT
0 PROJEKTIHALLINTA JA KOORDINOINTI MUIDEN TUTKIMUSOH-
JELMIEN KANSSA
- Käynnissä on samanaikaisesti kolme laajaa monivuotista tut-
kimusohjelmaa, joiden keskinäinen koordinointi työn sisällön
ja käytettävien resurssien suhteen vaatii panostusta koko tut-
kimusohjelman ajan. Vastaavasti koordinointi ja tiedonkulku
myös Tiehallinnon muun T&K-toiminnan kanssa tulee var-
mistaa.
- Projektipäällikön apuna käytetään projektisihteeriä, jonka
tehtävänä on projektihallintaan liittyvien töiden (kokousten
valmistelu, sihteerityö, tiedottaminen, tarjouspyyntöjen val-
mistelu ja käsittely, yms.) lisäksi koordinoida projektien si-
sältöä ja aikatauluja niin tutkimusohjelman sisällä kuin mui-
den tutkimusohjelmien kanssa sekä seurata ja huomioida
kansainvälisiä tutkimuksia väyläomaisuuden hallintaohjelman
näkökulmasta.
- Seurataan aktiivisesti muiden tutkimusohjelmien etenemistä
ja niiden tuottamia tuloksia
- Osallistutaan muiden tutkimusohjelmien ohjauksesta vastaa-
vien projektiryhmien työskentelyyn
1 TIEDON HALLINTA JA KEHITTÄMINEN
1.1 Uusien ura- ja tasaisuusmittausten käyttöönotto
- PTM-mittaukset kilpailutettiin ajanjaksolle 2003 - 2007 ja täs-
sä yhteydessä mittauskalusto muuttui
- Varmistetaan uusien tietojen tallentaminen rekistereihin
- Selvitetään uuden ja vanhan mittausauton tulosten väliset yh-
teydet
- Ura- ja tasaisuustiedot muutetaan vastaamaan uutta mittaria
- Selvitetään vaikutukset luokkarajoihin, kuntotavoitteisiin ja
toimintalinjoihin
1.2 Päällystettyjen teiden vaurio- ja kantavuusmittausten kehit-
täminen
- Vaurio- ja kantavuusmittaukset ovat manuaalisia ja virhealttii-
ta
- Selvitetään mahdollisuuksia automatisoida mittauksia
- Kehitetään uutta vauriomuuttujaa ja kevätkantavuuskerrointa
- Jatketaan kevyen liikenteen väylien tiedonkeruun kehittämis-
tä
- Osallistutaan mittausmenetelmiä kehittävään TEKES -projek-
tiin
1.3 Sorateiden tiedonkeruun ja kuntomittausten kehittäminen
- Sorateiden tietopohja on heikko kattavien mittausten puut-
tuessa
- Määritetään tiedonkeruun sisältö
- Käynnistetään tiedonkeruu
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1.4 Sillantarkastusten ja niiden laadun kehittäminen
- Halutaan edelleen kehittää sillantarkastustoimintaa ja tarkas-
tusten yhteydessä kerättäviä tietoja sekä tarkastusten laa-
dunhallintaa. Laajennetaan tarkastukset koskemaan myös lii-
kennetunneleita
- Rakenneosatietojen ja uusien siltojen perustietojen keruuta
kehitetään
- Tiedonkeruun laatua parannetaan
1.5 Varusteiden ja laitteiden tiedonkeruun ja kuntoluokituksen
kehittäminen
- Varusteille ja laitteille ei ole yhtenäistä tietojärjestelmää eikä
tietojen hallintaa
- Selvitetään inventointitarve ja määritellään tiedonkeruu ja
tietojen päivitys sekä laaditaan kuntoluokitus
- Määritellään laiterekisterin sisältö ja rakenne (ei atk-määritte-
lyä)
1.6 Väyläomaisuuden arvon laskennan kehittäminen
- Väyläomaisuuden arvoa on laskettu tähän mennessä kirjan-
pitosäännösten mukaisesti
- Kehitetään kirjapitosäännösten mukaista laskentaa (mm. ar-
von laskenta tieosittain)
- Kehitetään tämän lisäksi palvelutasoon perustuvaa väylä-
omaisuuden arvon laskentaa
- Määritellään ja lasketaan tienpidon jälkeenjäämä
- Mietitään tietojen tallennus- ja päivitysrutiineja
1.7 Yhtenäisen tiedonhankinnan ja yhteisen palvelutasoluoki-
tuksen määrittäminen väyläomaisuuden eri osa-alueille
- Tiestötietoja hankitaan ja inventoidaan sekalaisin menetelmin
ja hankintakäytännöin.
- Tiehallinto pyrkii parantamaan tiedon ymmärrettävyyttä Tie-
hallinnon ulkopuolelle. Nykyiset mittarit ovat liian teknisiä ei-
vätkä ole yhteismitallisia.
- Kuvataan tiestötietojen ja kuntotietojen keruun tavoitetila.
- Määritetään yhtenäinen palvelutasoluokitus
1.8 Yksityisteiden ominaisuus- ja kuntotietojen keruun kehittä-
minen
- Tiehallinnolla on velvoitteita myös yksityisteiden osalta, vaik-
ka ne eivät ole Tiehallinnon hallitsemaa omaisuutta
- Määritetään tiedonkeruun sisältö sekä tiedon tallennus ja päi-
vitys
1.9 Koeteiden seurannan kehittäminen
- Tiehallinto on viime vuosikymmeninä toteuttanut runsaasti
koerakenteita ja koeteitä, joiden jatkoseuranta on järjestä-
mättä. Koeteiden hallintaa on vaikeuttanut koekohderekiste-
rin ja jatkoseurantaohjeiden puute.
- inventoidaan viime vuosina toteutetut koerakenteet
- kehitetään koeteiden seurantajärjestelmää
- laaditaan erikoisrakennerekisterin esiselvitys
- kehitetään koekohteista kerättävän tiedon hyväksikäyttöä
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2 VÄYLÄOMAISUUDEN HALLINNAN MENETELMIEN KEHITTÄMI-
NEN
2.1 Väyläomaisuuden arvon hyväksikäytön kehittäminen
- Väyläomaisuuden arvoa ei ole hyödynnetty ylläpidon suunnit-
telussa
- Selvitetään menetelmiä arvon hyväksikäyttöön
- Määritellään väyläomaisuuden arvon hallinta
2.2 Päällystettyjen teiden mallien ja analyysimenetelmien kehit-
täminen
- Tehokas väyläomaisuuden hallinta perustuu kehittyneisiin
malleihin (kunto-, toimenpide- ja ajokustannusmallit)
- Kehitetään malleja uusien vaatimusten ja tiedonkeruumene-
telmien mukaisesti
2.3 Huonojen teiden liikenteelliset vaikutukset
- Tiestön kunnon vaikutusta liikenteelle on tutkittu varsin vähän
- Uusi mittaustekniikka mahdollistaa entistä tarkemman tiestön
pintakunnon tiedon keruun
- Kehitetään tiestön profiilia kuvaavia uusia tunnuslukuja, joita
voidaan käyttää ajokustannusten mallintamiseen
2.4 Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen
- Kevyen liikenteen kuntomittaukset on käynnistetty vuonna
2002
- Määritetään ja kehitetään kevyen liikenteen väylien hallintaa
(esiselvitys tehty v. 2001)
2.5 Sorateiden hallinnan kehittäminen verkko- ja ohjelmointita-
solla
- Sorateiltä puuttuu työkalut verkko- ja ohjelmointitason analyy-
seihin
- Määritetään verkko- ja ohjelmointitason hallinnan rakenne
2.6 Siltojen verkko- ja ohjelmointitason mallien kehittäminen
- Siltojen osalta malleja on alettu vasta kehittää
- Määritellään siltojen verkkotason analyysin rakenne
- Kehitetään rappeutumis-, toimenpidekustannus-, ajo/ riski-
kustannus- ja toimenpidevaikutusmalleja
- Kehitetään elinkaarianalyysejä
2.7 Varusteiden ja laitteiden mallien ja hallinnan kehittäminen
- Tiedon inventointi ja laiterekisteri mahdollistavat varusteiden
ja laitteiden kunnon hallinnan
- Selvitetään miten eri varusteiden osalta edetään
- Kehitetään tarvittavat laskentamallit ja –periaatteet
- Määritetään hallinnan rakenne
2.8 Yksityisteiden ylläpidon ja hallinnan kehittäminen
- Yksityisteiden rooli osana tieverkkoa on kasvamassa
- Selvitetään yksityisteiden tienpidon hallinnan tarve
- Kehitetään hallintaa ja ylläpidon suunnittelua
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3 TIEDON HYVÄKSIKÄYTÖN TEHOSTAMINEN
3.1 Toimintalinjojen ja kuntotavoitteiden kehittäminen ja yhte-
näistäminen väyläomaisuuden eri osa-alueilla
- Toimintalinjat ovat osittain puutteellisia tai puuttuvat koko-
naan
- Kuntotavoitteen tunnuslukuja (mm. kuntotavoitteen alittavien
teiden määrä, päällystämisen peittoaste) on arvosteltu epä-
määräisinä ja vaikeasti kuvaavina
- Selvitetään toimintalinjojen vaatimukset ja nykytilanne
- Tuotetaan tarvittavat laskennat ja muu tarvittava taustamate-
riaali
- Määritetään kuntotavoitteiden tarve
- Kehitetään kaikille väyläomaisuuden osa-alueille paremmin
toimivia ja ymmärrettäviä kuntotavoitteita
3.2 Raportoinnin yhdenmukaistaminen sekä tulosten markki-
noinnin ja käyttöönoton kehittäminen
- Yhdenmukaista raportointikäytäntöä tarvitaan väyläomaisuu-
den osa-alueille. Lisäksi tutkimusohjelman tulokset tulee jal-
kauttaa ja saada käyttöön osaksi Tiehallinnon päivittäistä
toimintaa
- Kehitetään tiedon jalostamista ja tieverkon tilan kuvausta
- Kehitetään tiedonjakelumenetelmiä sekä Tiehallinnon sisällä
että sen ulkopuolelle
- Käynnistetään väyläomaisuuden hallinnan ’koulutusohjelman’
- Järjestetään seminaareja erityisesti muiden tutkimusohjel-
mien kanssa päällekkäisistä projekteista
- Saatetaan tutkimusohjelman tulokset kustakin aihepiiristä
vastuussa oleville henkilöille ja varmistetaan, että tiedot ovat
kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla.
4 TOIMINTAKOKONAISUUDEN KEHITTÄMINEN
4.1 Sateenvarjojärjestelmän kehittäminen (rahanjako tienpidon
osa-alueille)
- Tiehallinnon esikunnalla on tällä hetkellä käytössä Rahanjako
-sovellus, jonka avulla jaetaan rahaa tienpidon eri tuotteille.
Järjestelmää tulisi kehittää niin, että se toimisi verkkotason
hallintajärjestelmien ja analyysien yhteenkokoavana tekijänä
- Kehitetään laskentaperiaatteita sekä määrärahojen jakoperi-
aatteita kaikille tienpidon osa-alueille
- Määritellään sateenvarjojärjestelmän sisältö
4.2 KYSTA-ajattelun kehittäminen (palvelutason määrittäminen
Kunnon, Ympäristön, Sujuvuuden, Turvallisuuden ja Arvon
perusteella)
- Palvelutasoa määritellään tällä hetkellä ainoastaan tiestön
kunnon perusteella. Palvelutasoon vaikuttaa kuitenkin muita-
kin tekijöitä
- Selvitetään kunnon, ympäristön, sujuvuuden, turvallisuuden
ja tiestön arvon vaikutukset palvelutasoon
- Kehitetään uusi, kuntoa laajempi palvelutason laskentaperi-
aate
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4.3 Selvitys uusien hankintamallien vaikutuksesta väyläomai-
suuden hallintaan
- Uudet hankintamallit (mm. kilpailuttaminen, pitkäaikaiset
hoito- ja ylläpitourakat, toiminnalliset laatuvaatimukset) tuovat
uusia haasteita tienpidon suunnitteluun ja väyläomaisuuden
hallintaan
- Selvitetään uusien hankintamallien vaikutukset ja miten ne
tulee huomioida väyläomaisuuden hallinnassa
- Selvitetään väyläomaisuuden hallinnassa tarvittavan tiedon-
keruun ja tiedon jalostamisen hankintaa ulkoisena palveluna
- Parannetaan tienpidon toteutuma- ja kustannustiedon ke-
ruuta ja hallintaa
- Testataan päällystetyn tieverkon kuntomittauksen, tiedonhal-
linnan ja tienpidon tunnuslukujen tuottamista ulkoisena pal-
veluna
4.4 Järjestelmien koordinointi ja väyläomaisuuden osa-alueiden
yhteiskäytön kehittäminen
- Väyläomaisuuden hallinnan tehostaminen edellyttää parem-
paa koordinointia järjestelmien kesken
- Päivitetään Tiehallinnon väyläomaisuuden hallinnan järjestel-
mäkartta ja selvitetään päällekkäisyydet
- Kehitetään järjestelmien välistä yhteistyötä
- Laajennetaan järjestelmien yhteiskäyttöä väyläomaisuuden
eri osa-alueilla
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Liite 2. ALUSTAVAT KUSTANNUSARVIOT PROJEKTEITTAIN
= työ jatkuu vuodelta 2002 2003 2004 2005 2006 Kust.arvio k€
0 Projektihallinta ja koordi-
nointi muiden tutkimus-
projektien kanssa
50 50 50 50 200
50 50 50 50 200
1 Tiedon hallinta ja kehittä-
minen
1.1 Uusien ura- ja tasaisuus-
mittausten käyttöönotto 65 40 105
1.2 Päällystettyjen teiden vau-
rio- ja kantavuusmittausten
kehittäminen
50 50 40 40 180
1.3 Sorateiden tiedonkeruun ja
kuntomittausten kehittämi-
nen
50 50 100
1.4 Sillantarkastusten ja niiden
laadun kehittäminen 30 20 50
1.5 Varusteiden ja laitteiden
tiedonkeruun ja kuntoluo-
kituksen kehittäminen
60 40 100
1.6 Väyläomaisuuden arvon
(sekä kirjanpito- että pal-
velutasoon perustuva) las-
kennan kehittäminen
40 40 80
1.7 Yhtenäisen tiedonhankin-
nan ja yhteisen palveluta-
soluokituksen määrittämi-
nen väyläomaisuuden eri
osa-alueille
40 50 50 140
1.8 Yksityisteiden ominaisuus-
ja kuntotietojen keruun ke-
hittäminen
30 30
1.9 Koeteiden seurannan ke-
hittäminen 35 20 55
310 260 180 90 840
2 Väyläomaisuuden hallin-
nan menetelmien kehittä-
minen
2.1 Väyläomaisuuden arvon
hyväksikäytön kehittämi-
nen
50 50 100
2.2 Päällystettyjen teiden mal-
lien ja analyysimenetel-
mien kehittäminen
30 50 50 60 190
2.3 Huonojen teiden liikenteel-
liset vaikutukset 60 50 60 70 240
2.4 Kevyen liikenteen väylien
hallinnan kehittäminen 20 30 50
2.5 Sorateiden hallinnan kehit-
täminen verkko- ja ohjel-
mointitasolla
30 90 120
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= työ jatkuu vuodelta 2002 2003 2004 2005 2006 Kust.arvio k€
2.6 Siltojen verkko- ja ohjel-
mointitason mallien kehit-
täminen
80 40 120
2.7 Varusteiden ja laitteiden
mallien ja hallinnan kehit-
täminen
50 60 110
2.8 Yksityisteiden ylläpidon ja
hallinnan kehittäminen 20 20
190 190 240 330 950
3 Tiedon hyväksikäytön te-
hostaminen
3.1 Toimintalinjojen ja kuntota-
voitteiden kehittäminen ja
yhtenäistäminen
50 50 30 30 160
3.2 Raportoinnin yhdenmu-
kaistaminen sekä tulosten
markkinoinnin ja käyttöön-
oton kehittäminen
50 50 60 60 220
100 100 90 90 380
4 Toimintakokonaisuuden
kehittäminen
4.1 Sateenvarjojärjestelmän
kehittäminen (rahanjako
tienpidon osa-alueille)
40 40 80
4.2 KYSTA-ajattelun kehittämi-
nen (palvelutason määrit-
täminen Kunnon, Ympä-
ristön, Sujuvuuden, Turval-
lisuuden ja Arvon perus-
teella)
30 30 30 90
4.3 Selvitys uusien hankinta-
mallien vaikutuksesta väy-
läomaisuuden hallintaan
50 40 40 40 170
4.4 Järjestelmien koordinointi
ja päällekkäisyyksien pois-
taminen
30 30 30 90
50 100 140 140 430
Yhteensä 700 700 700 700 2800
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Liite 3. HANKEKORTIT
Projektihallinta ja koordinointi muiden tutkimusprojektien kanssa
Tausta
Tutkimusohjelman projektipäällikön resursseista on noin puolet varattu tutkimusoh-
jelman suorittamiseen. Jotta tämä panostus riittäisi näin laajan ja  monivuotinen oh-
jelman hallittuun läpiviemiseen, tarvitsee hän avukseen projektisihteerin. Tutkimus-
ohjelman aikana joudutaan panostamaan myös koordinointiin muiden monivuotisten
tutkimusohjelmien ja Tiehallinnon muun T&K -toiminnan kanssa.
Tavoite
Tavoitteena on hoitaa projektin hallinnointi, käytännön järjestelyt ja koordinointi niin,
että projektipäällikkö ja Tiehallinnon muut asiantuntijat voivat keskittyä tutkimusoh-
jelman suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten käyttöönottoon. Tavoitteena on myös
seurata muita tutkimusohjelmia siten, että niissä syntyvä aineisto ja tulokset ovat
käytettävissä väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelmassa. Lisäksi koordinoidaan
käynnissä olevia tutkimusohjelmia keskenään niin sisällön kuin aikataulujenkin suh-
teen.
Tulokset
Tämän työn tuloksena projektipäällikölle ja asiantuntijoille jää aikaa keskittyä itse
tutkimusohjelmaan. Varmistutaan tutkimusohjelman jouheasta suunnitelman mukai-
sesta toteutumisesta niin sisällön kuin aikataulun suhteen. Tutkimusohjelmat (VOH,
S13, S14) tietävät, mitä kukin ohjelma tulee tekemään ja ne pystyvät hyödyntämään
toistensa tuloksia. Tiedottaminen toimii vaaditulla tavalla. Tutkimusohjelman suun-
nittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kansainväliset tutkimukset.
Sisältö
 projektisihteerin työt (kokousten valmistelu, sihteerityö, tiedottaminen, Internetsi-
vujen päivittäminen, tarjouspyyntöjen valmistelu ja käsittely)
 projektien koordinointi yhdessä projektipäällikön kanssa tutkimusohjelman si-
sällä ja muiden tutkimusohjelmien kanssa
 osallistutaan projektien seurantaan (mm. pöytäkirjojen lukeminen, osallistumi-
nen tarvittaessa osaprojektien kokouksiin, raporttien kommentointi)
 muiden tutkimusohjelmien ja Tiehallinnon muun T&K-toiminnan seuraaminen ja
huomioiminen väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelman sisällön ja aikatau-
lun suunnittelussa.
 seurataan kansainvälisiä selvityksiä ja tutkimuksia ja huomioidaan ne väylä-
omaisuuden hallinnan tutkimusohjelman projektien suunnittelussa ja to-
teutuksessa.
Aikataulu
Työ aloitetaan välittömästi tutkimusohjelman käynnistyttyä ja kestää koko sen ajan.
Organisaatio
Projektisihteerinä toimii Inframan Oy vastuuhenkilönään Ari Kähkönen. Muut osal-
listujat ovat Vesa Männistö ja Robert Hösch Inframan Oy:stä.
Kustannukset
Työn alustava kustannusarvio on yhteensä 200 k€. Kustannukset jakautuvat koko
projektin ajalle seuraavasti:
2003: 50 k€
2004: 50 k€
2005: 50 k€
2006: 50 k€
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Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
 Projektisihteerityöt sekä projektien ja
tutkimusohjelmien koordinointi kosket-
taa kaikkia osaselvityksiä
 Koordinoidaan väyläomaisuuden tutki-
musohjelma muiden tutkimushankkei-
den (S13 –Tienpidon vaikutusten hal-
linta sekä S14 - Alempiasteisten teiden
taloudellinen ylläpito) sekä Tiehallinnon
muun T&K-toiminnan kanssa.
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Painopistealue 1.
Tiedon hallinta ja kehittäminen
1.1 Uusien ura- ja tasaisuusmittausten käyttöönotto
Tausta
Vuonna 2002 Tiehallinto kilpailutti päällystettyjen teiden ura- ja tasaisuusmittaukset
(PTM-mittaukset) ajanjaksolle 2003 - 2007. Tässä yhteydessä mittauskalusto muut-
tuu, mikä aiheuttaa muutoksia sekä tietojen käsittelyyn että niiden hyödyntämisen
toimintatapoihin.
Tavoite
Työn ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, mitkä asiat muuttuvat uuden PTM-mit-
tarin käyttöönoton myötä. Toisena tavoitteena on toteuttaa tarvittavat muutokset niin,
ettei uuden kaluston käyttöönotto tule haittaamaan tietojen ja järjestelmien hyväksi-
käyttäjien työtä.
Tulokset
Projektikokonaisuuden perustuloksena ovat päivitetyt tiedonkäsittelyrutiinit ja rekiste-
rit, jotta uudet mittaustiedot voidaan tallentaa ja ottaa käyttöön keväästä 2003 läh-
tien. Näiden lisäksi vanhat mittaustiedot kalibroidaan samaan tasoon uuden mittarin
tulosten kanssa ja tarkistetaan uuden mittarin mukaiset luokkarajat, kuntotavoitteet
ja toimintalinjat.
Sisältö
 Kurren ja PMS:n toimivuuden varmistaminen
 selvitys uuden ja vanhan mittausauton tulosten välisistä yhteyksistä, ml. tarvitta-
vat testimittaukset
 ura- ja tasaisuustietojen muuttaminen vastaamaan uutta mittaria
 selvitys vaikutuksista luokkarajoihin, kuntotavoitteisiin ja toimintalinjoihin
 laadunhallinnan kehittäminen
Aikataulu
Projektikokonaisuus jatkuu vuodelta 2002 ja se päättyy vuonna 2004.
Organisaatio
Projektin vastuuhenkilö on Tuomas Toivonen. Muut osallistujat ovat Ismo Iso-Hei-
niemi, Pertti Virtala, Juho Meriläinen/Tiehallinto, Vesa Männistö/Inframan Oy, Mikko
Saarinen/TietoEnator Oyj, Kalervo Mattila, Thomas Wahlman, Seppo Järvi-
nen/Viatek Oy ja Arto Kuskelin/Tieliikelaitos.
Kustannukset
Kaksivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 105 k€. Kustan-
nukset jakautuvat kahdelle vuodelle seuraavasti:
2003: 65 k€
2004: 40 k€
Liittyvät projektit
Uusien mittaustietojen mukaiset rappeutumis- ja toimenpiteiden vaikutusmallit kehi-
tetään projektissa 2.2 Päällystettyjen teiden mallien ja analyysimenetelmien kehittä-
minen. Uusia tietoja käytetään myös toimintalinjojen kehittämistyössä ja kuntotavoit-
teiden uusimisessa.
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
2.2 Päällystettyjen teiden mallien ja ana-
lyysimenetelmien kehittäminen
3.1 Toimintalinjojen ja kuntotavoitteiden
kehittäminen ja yhtenäistäminen
 Ei merkittäviä liittymäkohtia
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Painopistealue 1.
Tiedon hallinta ja kehittäminen
1.2 Päällystettyjen teiden vaurio- ja kantavuusmittausten kehittämi-
nen
Tausta
Päällystetyillä teillä mitataan urien ja epätasaisuuden lisäksi vaurioita ja päällysteen
taipumaa (kantavuutta). Nykyinen vaurioinventointi on manuaalisia ja virhealtista
työtä. Vauriomittausten tuloshajonta on suuri eikä se anna luotettavaa kuvaa tien
vauriotilasta. Kantavuusmittauksia suoritetaan 100 m välein. Tämän menetelmän
avulla ei voida arvioida riittävällä tarkkuudella tieosan kantavuusprofiilia. Mittausme-
netelmiä on kehitettävä, jotta tietoisuus tiestön kunnosta paranisi. Myös kevyen lii-
kenteen väylien tiedonhankinnan kehittämistä on syytä jatkaa.
Tavoite
Työn tavoitteena on selvitys vaihtoehtoisista ja automaattisista vauriomittausmene-
telmistä ja nykyistä paremmista kantavuusmittausmenetelmistä. Kevyen liikenteen
väylien tietopohjaa pyritään kehittämään. Tavoitteena on muodostaa riittävä tietä-
mys, jotta myös nämä mittaukset voidaan tarvittaessa alistaa tarjouskilpailun piiriin.
Tekes-projektin osallistumisen kautta pyritään löytämään yleiskäyttöisiä ja tarpeeksi
robusteja menetelmiä mm. vaurioinventointiin.
Tulokset
Selvitys antaa ohjeita ja suosituksia uusien mittausmenetelmien käyttöönottoa var-
ten. Kevyen liikenteen väylien tiedonkeruuta laajennetaan, jotta siihen liittyvien mit-
tausten tehokkuus ja tarkkuus palvelee tienpidon suunnittelua entistä paremmin. Kil-
pailuttamisen tarvitsemat asiakirjat ja määrittelyt tuotetaan myös tässä projektissa.
Sisältö
 selvitys uusista vaurio- ja kantavuusmittauksista
 uusi/uudet vauriomuuttujat ja kevätkantavuuskerroin
 kevyen liikenteen väylien tiedonkeruun kehittäminen
 Tekes-projekti ”Tieverkon kuntotiedon kehittäminen”
Aikataulu
Projektikokonaisuus käynnistetään vuonna 2003 ja se päättyy vuonna 2006. Tekes-
projekti toteutetaan vuosina 2003-2004.
Organisaatio
Projektin vastuuhenkilö on Ismo Iso-Heiniemi. Muut osallistujat ovat Pertti Virtala ja
Tuomas Toivonen/Tiehallinto. Mahdollisia konsultteja ovat mm. Tieliikelaitos, VTT,
HKKK ja Inframan Oy
Kustannukset
Nelivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 180 k€. Kustan-
nukset jakautuvat neljälle vuodelle seuraavasti:
2003: 50 k€
2004: 50 k€
2005: 40 k€
2006: 40 k€
Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
2.4 Kevyen liikenteen väylien hallinnan
kehittäminen
 Ei merkittäviä liittymäkohtia
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Painopistealue 1.
Tiedon hallinta ja kehittäminen
1.4 Sillantarkastusten ja niiden laadun kehittäminen
Tausta
Siltojen kuntoa ja turvallisuutta seurataan sillantarkastusten perusteella. Tiehallinto
ei enää tee itse sillantarkastuksia vaan tilaa ne siirtymäkauden aikana pääosin Tie-
liikelaitokselta. Siirtymäajan jälkeen tarkastukset tilataan kilpailuttamalla alan asian-
tuntijayrityksiltä. Kun tarkastukset tilataan kilpailuttamalla ulkopuolelta, on niiden
laadun mittaamiseen ja varmistamiseen kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huo-
miota. Kunto- ja vauriotiedon laadunmittaus on aloitettu jo vuonna 2002.
Laadunmittaus on osoittanut, että hajonta eri sillantarkastajien välillä on suurta. Oh-
jeistusta on tarkennettava, jotta eri tarkastajien tekemät tarkastukset olisivat keske-
nään paremmin vertailukelpoisia.
Siltojen korjausten ja ylläpidon suunnittelua varten saattaa myös tulla tarve inventoi-
da rekisteriin siltojen rakenneosatiedot. Sillantarkastukset saatetaan myös laajentaa
koskemaan tunnelien kunnon inventointia. Sukellustarkastusten määrä on
vähentynyt eikä vesistösiltojen välitukien vedenalaisten osien kuntoa tiedetä riittävän
hyvin.
Tavoite
Tämän projektin tavoitteena on kehittää sekä sillantarkastustoimintaa että tarkastus-
ten laadunmittausta (mm. korjauskustannusten arviointi). Lisäksi halutaan kehittää
valmiudet tunnelien kuntotarkastuksiin.
Tulokset
Työn tuloksena saadaan kattavampi tietous silloista ja niiden kunnosta. Sillantar-
kastusten laatu paranee entisestään. Saadaan myös tunnelien kunto inventoitua ja
niiden ylläpidolle hyvä perusta (edellyttää tunnelien ominaisuus- ja kuntotietojen in-
ventointia esim. Siltarekisteriin).
Sisältö
 tarkastusten ohjeistuksen kehittäminen ( Sillantarkastuskäsikirjan uusiminen)
 tiedonkeruun laadun parantaminen (mm. tarkastajan arvioimat korjaus-
kustannukset)
 tunnelien tarkastusten kehittäminen
 rakenneosatietojen ja uusien siltojen perustietojen keruun kehittäminen
 tarkastuskoulutus ja sen kehittäminen
Aikataulu
Projektikokonaisuus jatkuu vuodelta 2002 ja se päättyy vuonna 2004.
Organisaatio
Vastuuhenkilö Mikko Inkala, S.
Kustannukset
Kaksivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 50 k€.. Kus-
tannukset jakautuvat kahdelle vuodelle seuraavasti:
2003: 30 k€
2004: 20 k€
Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
1.8 Yksityisteiden ominaisuus- ja kunto-
tietojen kehittäminen
2.6 Siltojen verkko- ja ohjelmointitason
mallien kehittäminen
 Alempiasteisten teiden taloudellinen
ylläpito (proj. 3.3 Kunto- ja kelitietopal-
velujen kehittäminen)
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Painopistealue 1.
Tiedon hallinta ja kehittäminen
1.5 Varusteiden ja laitteiden tiedonkeruun ja kuntoluokituksen kehit-
täminen
Tausta
Tien varusteiden ja laitteiden tietotarve on lisääntynyt tielaitoksen jakaantumisen
myötä. Tietoa tarvitaan mm. hoitourakoita, omaisuuden hallintaa, kustannusten seu-
rantaa, korjaus- ja uusinvestointia sekä erilaisia tutkimuksia varten. Tällä hetkellä
tietoa on olemassa hajanaisesti eri muodoissa. Tiedonkeruuta ei kuitenkaan ole
tehty systemaattisesti, jolloin tuloksena on ollut erilaisia käytäntöjä ja toimintatapoja
eri tiepiireissä. Varusteiden ja laitteiden määrä- ja ominaisuustietojen lisäksi puuttuu
tieto niiden kunnosta.
Tavoite
Tämän työn tavoitteena on määrittää periaatteet (mitä, miten, milloin) varusteiden ja
laitteiden inventoimiseen sekä laatia tarvittavat ohjeet ja kuntoluokitukset. Lisäksi
laaditaan esiselvitys/vaatimusmäärittely laiterekisterin toteutusta varten.
Tulokset
Tämän projektin tulosten perusteella voidaan käynnistää varusteiden ja laitteiden in-
ventointi ja kuntotiedon keruu. Lisäksi esiselvityksen/vaatimusmäärittelyn perusteella
voidaan tehdä laiterekisterin atk-määrittely ja toteuttaa itse rekisteri.
Sisältö
 kartoitetaan varusteiden ja laitteiden tietotarpeet
 laaditaan ohjeet tietojen inventoimiseen
 laaditaan kuntoluokitus tarvittaville laitteille
 määritellään periaatteet tietojen päivittämiselle
 laaditaan laiterekisterin esiselvitys/vaatimusmäärittely
Aikataulu
Kaksivuotinen projektikokonaisuus käynnistetään vuonna 2003 ja se päättyy vuonna
2004.
Organisaatio
Vastuuhenkilö Kristiina Laakso, Lp.
Kustannukset
Alustava kustannusarvio on yhteensä 100 k€. Kustannukset jakautuvat kahdelle
vuodelle seuraavasti:
2003: 60 k€
2004: 40 k€
Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
1.6 Väyläomaisuuden arvon laskennan
kehittäminen
1.7 Yhtenäisen tiedonhankinnan ja yhtei-
sen palvelutasoluokituksen määrittä-
minen väyläomaisuuden eri osa-
alueille
2.7 Varusteiden ja laitteiden mallien ja
hallinnan kehittäminen
3.1 Toimintalinjojen ja kuntotavoitteiden
kehittäminen ja yhtenäistäminen
 LYTTI (laitosyhtenäiset tiestötiedot)
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Painopistealue 1.
Tiedon hallinta ja kehittäminen
1.7 Yhtenäisen tiedonhankinnan ja yhteisen palvelutasoluokituksen
määrittäminen väyläomaisuuden eri osa-alueille
Tausta
Tiehallinto kerää jatkuvasti tietoa tieverkosta ja sen kunnosta. Osa tiedonkeruusta
tehdään itse ja osa hankitaan yksityisiltä markkinoilta. Jotkut tiedot kerätään järjes-
telmällisesti koko maan osalta, osa tiedoista taas kerätään tapauskohtaisesti alue-
urakoiden tarpeisiin. Tietoa hankitaan ja inventoidaan siten hyvin sekalaisin mene-
telmin ja hankintakäytännöin.
Tieverkon tilan ja palvelutason kuvaamisessa käytettävät mittarit ovat liian teknisiä
eikä eri osa-alueiden luokitukset ole yhteismitallisia. Tiestö-, palvelutaso- ja kunto-
tiedon markkinointi ja raportointi edellyttäisi kuitenkin kansanomaisempia kuvauksia
ja yhtenäistä luokittelua.
Tavoite
Projektin tavoitteena on ensin määrittää tiedonhankinnan tavoitetila ja laatia kuvaus
tiestötietojen, varuste- ja laitetietojen sekä kuntotietojen hankinnasta. Tietojen han-
kinnan tulee olla linjassa Tiehallinnon hankintastrategian kanssa. Toisessa vai-
heessa laaditaan yhtenäinen palvelutasoluokitus väyläomaisuuden eri osa-alueille.
Luokitus perustuu tieverkolta kerättävään tiestö- ja kuntotietoon.
Tulokset
Tuloksena saadaan kuvattua tiestö- ja kuntotiedon hankinnan tavoitetila, joka ohjaa
jatkossa tiestö- ja kuntomittauksia ja niiden hankintaa. Väyläomaisuuden eri osa-
alueille saadaan yhtenäinen palvelutasoluokitus. Tämä parantaa tieverkosta rapor-
toitavan tiedon ymmärrettävyyttä erityisesti Tiehallinnon ulkopuolelle.
Sisältö
 kuvataan tiestötietojen, varuste- ja laitetietojen sekä kuntotietojen hankinta
 määritetään tiedonhankinnan tavoitetila
 kerätään tausta-aineistoa palvelutasoluokitusten laatimiseen
 laaditaan yhtenäinen palvelutasoluokitus väyläomaisuuden eri osa-alueille
Aikataulu
Työt käynnistetään vuonna 2003 ja projekti päättyy vuonna 2005
Organisaatio
Vastuuhenkilö Matti Raekallio
Kustannukset
Kolmivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on 140 k€. Kustannukset ja-
kaantuvat seuraavasti:
2003: 40 k€
2004: 50 k€
2005: 50 k€
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Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
1.1 Uusien ura- ja tasaisuusmittausten
käyttöönotto
1.2 Päällystettyjen teiden vaurio- ja kan-
tavuusmittausten kehittäminen
1.3 Sorateiden tiedonkeruun ja kuntomit-
tausten kehittäminen
1.4 Sillantarkastusten ja niiden laadun ke-
hittäminen
1.5 Varusteiden ja laitteiden tiedonkeruun
ja kuntoluokituksen kehittäminen
1.8 Yksityisteiden ominaisuus- ja kunto-
tietojen keruun kehittäminen
3.2 Raportoinnin yhdenmukaistaminen
sekä tulosten markkinoinnin ja käyt-
töönoton kehittäminen
4.3 Selvitys uusien hankintamallien vaiku-
tuksesta väyläomaisuuden hallintaan
 LYTTI (laitosyhtenäiset tiestötiedot)
 Tiestö- ja liikennetietopalvelujen kehit-
täminen
 Tienpidon vaikutusten hallinta (proj. 1.5
Palvelutasotekijöiden merkitys)
 Alempiasteisten teiden taloudellinen
ylläpito (proj. 3.3 Kunto- ja kelitietopal-
velujen kehittäminen)
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Painopistealue 1.
Tiedon hallinta ja kehittäminen
1.8 Yksityisteiden ominaisuus- ja kuntotietojen keruun kehittäminen
Tausta
Suomessa on arvioitu olevan n. 280 000 km yksityisteitä. Niiden merkitys on erityi-
sen suuri peruselinkeinoelämälle, sillä esimerkiksi puutavarakuljetuksista 90 % läh-
tee yksityisteiden varrelta. Valtio on avustanut yksityisteiden kunnossapidossa ja te-
kemisessä silloin, kun tiellä on pysyvää asutusta tai merkittävää läpiajoliikennettä.
Näitä valtionapua saavia yksityisteitä on yli 50 000 km.
Tiehallinnolla on siis velvoitteita myös yksityisteiden osalta, vaikka ne eivät ole Tie-
hallinnon hallitsemaa omaisuutta. Teiden osalta kuntotietoja kerätään jo otosluontei-
sesti, mutta siltojen osalta tiedot ovat erityisen puutteelliset.
Tavoite
Tavoitteena on kehittää ohjeistus yksityisteiden ominaisuus- ja kuntotietojen keruu-
seen sekä määritellä tietojen tallennus ja raportointi.
Tulokset
Yksityisteiden ominaisuus- ja kuntotiedot pystytään päivittämään ja tallentamaan
sopiviin tietokantoihin.
Sisältö
 selvitetään tietojen hyödyntäminen (missä ja miten tietoja käytetään)
 määritetään mitä tietoa tarvitaan
 ohjeistetaan kunto- ja ominaisuustietojen keruu (mitä kerätään, miten usein)
 selvitetään tietojen tallennus
Aikataulu
Projektikokonaisuus käynnistetään ja päätetään vuonna 2003.
Organisaatio
Vastuuhenkilö Olli Penttinen, S
Kustannukset
Vuoden kestävän kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 30 k€.
Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
3.2 Raportoinnin yhdenmukaistaminen
sekä tulosten markkinoinnin ja käyt-
töönoton kehittäminen
 Alempiasteisten teiden taloudellinen
ylläpito (proj. 1.4 Yleisten ja yksityisten
teiden rajapinnan tarkastelu)
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Painopistealue 1.
Tiedon hallinta ja kehittäminen
1.9 Koeteiden seurannan kehittäminen
Tausta
Tiehallinnolla on viime vuosina rakennettuja tai käyttöönotettuja teiden pohja- ja
päällysrakenteiden koekohteita yli 500 kappaletta. Koeteitä ja koerakenteita käyte-
tään erityisesti uusien materiaalien ja rakenteiden testaamiseen niiden todellisessa
käyttöympäristössä ja olosuhteissa. Koeteiden jatkoseurantaa ja tulosten raportoin-
tia ei kuitenkaan ole hoidettu riittävän systemaattisesti. Seurantaa varten on ole-
massa koekohderekisteri (Excel-taulukko), johon on saatu kerättyä vain osa tarvitta-
vista tiedoista. Tietojen keräämisellä on kiire, koska koekohteiden rakentamisessa
mukana olleiden henkilöiden määrä vähenee koko ajan.
Tavoite
Tavoitteena on inventoida viime vuosina toteutetut koerakenteet sekä kehittää seu-
rantajärjestelmä, jolla koekohteita seurataan rutiiniluonteisilla kuntorekisterimittauk-
silla ja niiden yhteydessä tai erikseen tehtävillä lisämittauksilla. Lisäksi tehdään esi-
selvitys koekohderekisteriä täydentävästä erikoisrakennerekisteristä sekä kehitetään
tietojen hyväksikäyttöä.
Tulokset
Tuloksena saadaan inventoitua Tiehallinnon koerakenteet ja niitä voidaan seurata
koordinoidusti tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Ylläpitotoimenpiteiden suunnit-
telussa ja rakentamisessa voidaan ottaa huomioon rakennetut koerakenteet ja nii-
den erityistarpeet. Rakenteiden suunnittelijat saavat tietoa tehdyistä kokeiluista ja
siten voidaan välttää samojen virkeiden toistaminen. Lisäksi koe- ja erikoisrakentei-
den erilaiset vaurioitumisominaisuudet voidaan tarvittaessa ottaa huomioon kunto-
ennustemallien parantamisessa.
Sisältö
 inventoidaan koerakenteet koekohderekisteriin
 kehitetään koerakenteiden seurantajärjestelmä
 tehdään esiselvitys erikoisrakennerekisteristä
 kehitetään tietojen hyväksikäyttöä
Ensimmäisenä vuonna tehdään koeteiden seurantaan liittyvää kehitystyötä. Toisena
vuonna kehitetään koekohteiden tietojen hyväksikäyttöä mm. PMS:n ennustemalleja
varten. Tämän jälkeen koeteiden seuranta on osa normaalia  tiedonkeruutoimintaa.
Aikataulu
Projektikokonaisuus jatkuu vuodelta 2002 ja se päättyy vuonna 2004.
Organisaatio
Vastuuhenkilö Ismo Iso-Heiniemi, S.
Kustannukset
Kaksivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 55 k€. Kustan-
nukset jakaantuvat seuraavasti:
2003: 35 k€
2004: 20 k€
Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
2.2 Päällystettyjen teiden mallien ja ana-
lyysimenetelmien kehittäminen
 Ei merkittäviä liittymäkohtia
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Painopistealue 2.
Väyläomaisuuden hallinnan menetelmien kehittäminen
2.2 Päällystettyjen teiden mallien ja analyysimenetelmien kehittäminen
Tausta
Päällystettyjen teiden ylläpidon hallinta pohjautuu sekä verkko- että ohjelmointitason
hallintajärjestelmiin. Tiehallinnolla on käytössä HIBRIS/HIPS-järjestelmä verkkota-
son ja PMSPro ohjelmointitason hallintaa varten. Järjestelmiä on hyödynnetty jo yli
10 vuotta ja niiden hyöty tienpidon ohjaukselle on merkittävä. Taloudellisuuteen pe-
rustuvia analyysimenetelmiä ei ohjelmointitasolla ole kuitenkaan kehitetty riittävällä
panostuksella.
Verkko- ja ohjelmointitason analyyseissä käytetään erilaisia malleja kuvaamaan
tiestön tilaa ja ominaisuuksia sekä niiden kehittymistä ajan ja liikenteen vaikutuk-
sesta. Tehokas väyläomaisuuden hallinta perustuu näihin kehittyneisiin malleihin,
joten niiden kehittämiseen on panostettava.
Uuden PTM-auton käyttöönoton myötä kuntotiedot uudistuvat, joten kaikki niistä
riippuvat mallistot on välttämättä uusittava.
Tavoite
Tavoitteena on kehittää päällystetyille teille kaikki tarvittavat kunto-, toimenpide- ja
ajokustannusmallit. Mallien lisäksi kehitetään analyysimenetelmiä niin, että ne huo-
mioivat paremmin tiestön elinkaaren hallinnan ja kestävän kehityksen periaatteet.
Tulokset
Verkko- ja ohjelmointitasolle saadaan entistä todenmukaisempia malleja ja analyysit
paranevat huomattavasti.
Sisältö
 uudet rappeutumis- ja toimenpiteiden vaikutusmallit HIBRIS-järjestelmään
 uudet rappeutumis- ja toimenpiteiden vaikutusmallit PMSPro-järjestelmään
 taloudellisten analyysien ja tunnuslukujen kehittäminen PMSPro:hon
 PMSPro:n parametrien virittäminen uusien mallien mukaisiksi
 ajokustannusmallien kehittäminen sekä verkko- että ohjelmointitasolle
 yllä mainittujen mallien koordinointi ja käyttöön otto järjestelmissä
Aikataulu
Projektikokonaisuus käynnistetään vuonna 2003 ja se päättyy vuonna 2006.
Organisaatio
Projektin vastuuhenkilö on Pertti Virtala, S.
Kustannukset
Nelivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 190 k€. Kustan-
nukset jakautuvat neljälle vuodelle seuraavasti:
2003: 30 k€
2004: 50 k€
2005: 50 k€
2006: 60 k€
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Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
2.3 Huonojen teiden liikenteelliset vaiku-
tukset
 Tienpidon vaikutusten hallinta (proj. 1.6
Rakentamisenaikaisten vaikutusten ja
häiriötilanteiden haittojen hallinta, proj.
2.1 Ajokustannusten hyödyntämisen
tehostaminen)
 Alempiasteisten teiden taloudellinen
ylläpito (proj. 1.6 Alempiasteisten teiden
tienpidon kannattavuus)
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Painopistealue 2.
Väyläomaisuuden hallinnan menetelmien kehittäminen
2.3 Huonojen teiden liikenteelliset vaikutukset
Tausta
Tieverkon ylläpidon suunnittelemiseen ja rahoitusperustelujen tekemiseen liittyy
merkittävällä tavalla tieverkon kunnon ja liikenteen lisäkustannusten välinen analy-
sointi. Tämän riippuvuuden avulla tuotetaan laskelmia optimitilasta ja vertaillaan ny-
kytilan ja tavoitetilan välistä eroa ja sen riippuvuutta käytettävissä olevasta rahoitus-
tasosta.
Laskelmissa on tähän mennessä käytetty pelkistettyä ja melko vähän tutkittua tietoa
tien kunnon ja ajoneuvojen ajokustannusten välisestä yhteydestä. Lisäajokustan-
nusten merkitys on kuitenkin kasvanut ylläpidon rahoitusperusteluissa. Tieverkon
kuntoon liittyvien verkkotason tarkastelujen lisäksi olisi tarve laajentaa tarkasteluta-
paa myös tien geometriasta johtuvaksi, jolloin saataisiin kytkettyä huonokuntoisuu-
desta johtuvat rahoitustarveanalyysit muuhun huonouteen esim. huonoon geometri-
aan tai jopa huonoon talvikuntoon. Päällystetylle tieverkolle vakiintunutta tarkaste-
lutapaa tulisi edelleen laajentaa myös sorateille, jonka vaikutustarkasteluista puuttuu
perustieto kokonaan.
Tavoite
Tavoitteena on yhdistää tiestön kunto ja geometria. Näin pyritään selvittää mahdolli-
sia yhteyksiä näiden muuttujien välillä. Pituusprofiilin laskennan, Digiroadin ja Ve-
mosim -järjestelmän (ajoneuvojen käyttäytymisen mallintaminen tien geometria- ja
kuntotietojen suhteen) kehitystöiden yhteenkytkentä mahdollistaa analyysien teke-
misen huonojen teiden liikenteellisten vaikutusten selvittämiseksi koko tieverkolla.
Tulokset
Tuloksena on selvitys siitä, onko olemassa laskelmallinen yhteys tiestön kunnon ja
geometrian välillä. Tämän perusteella ajokustannuksia voidaan määrittää entistä
tarkemmin.
Sisältö
 tien profiilitiedon keruu
 profiilista laskettavien tunnuslukujen kehittäminen
 ajonopeus vs. profiili -laskenta
 ajoneuvon kulkuvastus vs. profiili -laskenta
 tiegeometrian hankinta Digiroadista
 ajoneuvodynamiikka vs. energia -laskenta
 ajoneuvotyyppien moottoritietojen määrittäminen
 liikenteellisten vaikutusten laskenta
Aikataulu
Projektikokonaisuus käynnistetään vuonna 2003 ja se päättyy vuonna 2006.
Organisaatio
Vastuuhenkilönä toimii Pertti Virtala, S. Mahdollisia konsultteja ovat SCC Viatek ja
VTT.
Kustannukset
Nelivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 240 k€. Kustan-
nukset jakautuvat neljälle vuodelle seuraavasti:
2003: 60 k€
2004: 50 k€
2005: 60 k€
2006: 70 k€
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Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
1.1 Uusien ura- ja tasaisuusmittausten
käyttöönotto
1.2 Päällystettyjen teiden vaurio- ja kan-
tavuusmittausten kehittäminen
2.2 Päällystettyjen teiden mallien kehittä-
minen
 Digiroad
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Painopistealue 2.
Väyläomaisuuden hallinnan menetelmien kehittäminen
2.4 Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen
Tausta
Suomessa on kevyen liikenteen väyliä yhteensä runsaat 11 000 km, joista Tiehallin-
non vastuulla on n. 4 000 km. Näiden väylien kunnon hallintaa ei ole tehty järjestel-
mällisesti.
Vuonna 2002 Tiehallinto käynnisti kevyen liikenteen väylien kuntomittaukset. Piirit
ovat aloittaneet mittaukset ja aineistoa alkaa kertymään. Jotta tätä aineistoa voisi
käyttää hyväksi, on nykyinen aineisto analysoitava tarkasti ja tehtävä tarvittavat
muutokset tietojen keruumenetelmiin. Uuden PTM-kaluston käyttömahdollisuuksia
myös kevyen liikenteen väylillä on harkittava.
Tiedon keruun kehityksen lisäksi on mietittävä, miten kevyen liikenteen väylien hal-
linta tapahtuu sekä verkko- että ohjelmointitasolle.
Tavoite
Kevyen liikenteen väylien hallintaa pyritään kehittämään, jotta tienpidon suunnittelu
ja ohjelmointi voisivat ottaa tämän tiestön osan entistä paremmin huomioon.
Tulokset
Työn tuloksena on parantunut kuntotiedon keruu sekä kehitettyneet hallintatyö-
välineet (lähinnä PMSPro), joiden avulla kevyen liikenteen väylien tienpito voidaan
suunnitella tehokkaasti ja taloudellisesti.
Sisältö
 analysoidaan vuonna 2002 kerätyt kuntotiedot
 kehitetään edelleen kuntotiedon keruuta ja tallennusta
 määritetään muutokset PMSPro:hon
 otetaan uudet järjestelmät ja menettelytavat käyttöön
 kehitetään edelleen kevyen liikenteen väylien hallintaa, esimerkiksi malleja väy-
lien käyttäjien kustannuksille ja/tai mukavuudelle
Aikataulu
Projektikokonaisuus jatkuu vuodelta 2002 ja se päättyy 2004.
Organisaatio
Projektin vastuuhenkilö on Juho Meriläinen, S. Muita osallistujia ovat Tieliikelaitos,
Inframan ja TietoEnator.
Kustannukset
Kaksivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 50 k€. Kustan-
nukset jakautuvat seuraavasti:
2003: 20 k€
2004: 30 k€
Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
1.1 Uusien ura- ja tasaisuusmittausten
käyttöönotto
1.2 Päällystettyjen teiden vaurio- ja kan-
tavuusmittausten kehittäminen
3.1 Toimintalinjojen ja kuntotavoitteiden
kehittäminen ja yhtenäistäminen
 Esiselvitys 2001
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Painopistealue 2.
Väyläomaisuuden hallinnan menetelmien kehittäminen
2.6 Siltojen verkko- ja ohjelmointitason mallien kehittäminen
Tausta
Hanketason siltojenhallintajärjestelmä on piirien apuväline siltojen ylläpidon ohjauk-
seen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa järjestelmän avulla voidaan laatia siltojen
korjaustoimenpideohjelmia, kuntoennusteita ja elinkaarianalyysejä sillastolle asetet-
tujen budjetti- ja kuntotavoitteiden pohjalta. Tätä varten on kehitettävä siltojen ja nii-
den rakenneosien rappeutumismalleja käyttäen apuna mm. Verkko-Sihaa varten
laadittuja malleja ja tarkkailusilloilta saatua tutkimusdataa yhdistettynä mallien si-
mulointiin. Lisäksi tarvitaan siltojen elinkaariprofiileja päätöspuineen korjausmallin-
tamista varten.
Verkko-Sihan rappeutumismallit ja korjaustoimenpidemallit vaativat uudelleen
muokkaamista ja tarkentamista sekä ajantasaispäivitystä HIBRIS-järjestelmän silta-
malleja varten. Mallit tarkennetaan hyödyntäen Hanke-Sihan mallien kehittelyssä
saatuja kokemuksia.
Tavoite
Tavoitteena on elinkaarianalyysisovelluksen määrittely, elinkaariprofiilien luominen
sillan eri rakenneosille sekä rappeutumismallien kehittäminen ja päivittäminen Han-
ke-Sihaa varten.
Näiden mallien pohjalta on lisäksi tavoitteena saada siltamallit HIBRIS-järjestelmää
varten. Lisäksi kehitetään myös Verkko-Sihaa varten luotuja toimenpide- ja kustan-
nusmalleja. Käyttäjän kustannukset mallinnetaan sekä Hanke-Sihaa että HIBRIStä
varten.
Tulokset
Rappeutumismalleja apuna käyttäen saadaan mahdollisuus siltojen ylläpidon ta-
voitteiden toteutumisen seuraamiseen sekä sillaston nykykunnon ja tulevien vuosien
kuntojakaumien ennustamiseen. Elinkaarianalyysien avulla voidaan tehdä silloille
toimenpiteiden kannattavuuslaskelmia. Erilaiset rahoitusanalyysit ovat mahdollisia.
Siltojen ylläpidon rahantarpeen ennustaminen paranee.
Sisältö
 silta- ja rakenneosakohtaisten rappeutumismallien laatiminen
 elinkaarianalyysin kuvauksen laatiminen (elinkaariprofiilien kehittäminen, kun-
non ennustaminen)
 HIBRIS-järjestelmän siltamallien laatiminen
Aikataulu
Projektikokonaisuus jatkuu vuodelta 2002 ja se päättyy vuonna 2004.
Organisaatio
Vastuuhenkilö Marja-Kaarina Söderqvist, S. Mahdollisia konsultteja ovat VTT, Jorma
Huura Oy, Morro Ky, Tieliikelaitos sekä Inframan Oy.
Kustannukset
Kaksivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 120 k€. Kustan-
nukset jakaantuvat seuraavasti:
2003: 80 k€
2004: 40 k€
Liite 3 Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma
LIITTEET
Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
1.4 Sillantarkastusten ja niiden laadun ke-
hittäminen
3.1 Toimintalinjojen ja kuntotavoitteiden
kehittäminen ja yhtenäistäminen
 Tienpidon vaikutusten hallinta (proj. 1.6
Rakentamisenaikaisten vaikutusten ja
häiriötilanteiden haittojen hallinta, proj.
2.1 Ajokustannusten hyödyntämisen
tehostaminen)
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LIITTEET
Painopistealue 3.
Tiedon hyväksikäytön tehostaminen
3.1 Toimintalinjojen ja kuntotavoitteiden kehittäminen ja yhtenäistä-
minen
Tausta
Hoidon ja ylläpidon toimintalinjat ovat osa tienpidon strategista suunnittelua. Toi-
mintalinjoissa kuvataan periaatteet ja linjaukset, jonka mukaan väyläomaisuuden eri
osa-alueiden hoito ja ylläpito toteutetaan. Toimintalinjoja on laadittu erikseen kullekin
väyläomaisuuden eri osa-alueelle. Eri osa-alueiden toimintalinjoissa on suuria eroja
niin sisällön kuin käsittelytavan suhteen. Toimintalinjojen laatiminen ei kuulu tutki-
musohjelman piiriin. Sen sijaan niiden vaatimusten selvittäminen sekä laatimisen
vaatima taustamateriaalin ja laskentojen tuottaminen ovat tärkeä osa tutkimusohjel-
maa.
Tiepiirien toimintaa ohjataan erilaisten tulostavoitteiden avulla. Näistä merkittävin on
liikenneturvallisuuden ohella tieverkon kunto (päällystetyt tiet, soratiet, sillat). Pääl-
lystettyjen teiden kuntotavoitteen tunnuslukuja (mm. kuntotavoitteen alittavien teiden
lukumäärä, päällystämisen peittoaste) on arvosteltu epämääräisinä ja huonosti ku-
vaavina. Sorateillä kuntotavoite koskee pelkästään runkokelirikkoa. Siltojen kuntota-
voitteena käytettävä vauriopistesumma ei ota liikennettä riittävästi huomioon. Va-
rusteille ja laitteille ei ole suoria kuntotavoitteita, mutta niiden hoidolla ja ylläpidolla
on vaikutusta liikenneturvallisuus- ja asiakastyytyväisyystavoitteiden saavuttami-
sessa.
Tavoite
Työn tavoite on selvittää toimintalinjojen vaatimukset ja tuottaa taustamateriaalia nii-
den tekoon sekä tämän avulla osaltaan yhtenäistää väyläomaisuuden eri osa-aluei-
den toimintalinjat. Lisäksi pyritään kehittämään kuntotavoitteet ymmärrettäväm-
mäksi, kuvaavammaksi ja oikeaan toimenpidepolitiikkaan ohjaavaksi
Tulokset
Työn tuloksena saadaan materiaalia väyläomaisuuden eri osa-alueiden toimintalin-
jojen laatimiseen. Näiden pohjalta laaditut toimintalinjat edistävät väyläomaisuuden
hallinnan kokonaisvaltaista suunnittelua ja kehittävät tiestöä kohti optimaalista kun-
totasoa. Eri väyläomaisuuden osa-alueille saadaan toimivat kuntotavoitteet.
Sisältö
 toimintalinjojen vaatimusten ja nykytilanteen selvittäminen
 tarvittavien laskelmien tekeminen ja muun taustamateriaalin tuottaminen
 nykyisten kuntotavoitteiden ja niiden toimivuuden kuvaaminen
 toimivien ja ymmärrettävien kuntotavoitteiden kehittäminen kaikille väyläomai-
suuden osa-alueille
Aikataulu
Projektikokonaisuus käynnistetään vuonna 2003 ja se päättyy vuonna 2006.
Organisaatio
Vastuuhenkilö Pertti Virtala, S.
Kustannukset
Nelivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 160 k€.  Kustan-
nukset jakaantuvat seuraavasti:
2003: 50 k€
2004: 50 k€
2005: 30 k€
2006: 30 k€
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LIITTEET
Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
1.1 Uusien ura- ja tasaisuusmittausten
käyttöönotto
1.2 Päällystettyjen teiden vaurio- ja kan-
tavuusmittausten kehittäminen
1.3 Sorateiden tiedonkeruun ja kuntomit-
tausten kehittäminen
1.4 Sillantarkastusten ja niiden laadun ke-
hittäminen
1.5 Varusteiden ja laitteiden tiedonkeruun
ja kuntoluokituksen kehittäminen
1.7 Yhteisen tiedonhankinnan ja yhtenäi-
sen palvelutasoluokituksen määrittä-
minen väyläomaisuuden eri osa-
alueille
1.8 Yksityisteiden ominaisuus- ja kunto-
tietojen keruun kehittäminen
2.3 Huonojen teiden liikenteelliset vaiku-
tukset
3.1 Toimintalinjojen ja kuntotavoitteiden
kehittäminen ja yhtenäistäminen
 Alempiasteisten teiden taloudellinen
ylläpito (proj. 1.3 Alempiasteisten teiden
merkitsevyysluokitus tienpitotoimenpi-
teiden kohdentamisessa, proj. 1.5 Keli-
rikkoteiden painorajoitusten yhdenmu-
kaistaminen, proj. 2.1 Kelirikkoisten tei-
den ylläpidon ja painorajoitusten aset-
tamisen perusteet, proj. 2.4 Heikko-
kuntoisen päällystetyn alemman  tiever-
kon ylläpidon vaihtoehdot)
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LIITTEET
Painopistealue 3.
Tiedon hyväksikäytön tehostaminen
3.2 Raportoinnin yhdenmukaistaminen sekä tulosten markkinoinnin
ja käyttöönoton kehittäminen
Tausta
Tärkeä osa tiedon hyväksikäyttöä on tiedon jalostaminen ja sen jakaminen eteen-
päin sekä Tiehallinnon sisällä että ulkopuolisille sidosryhmille (tienkäyttäjät, Edus-
kunta, liikenne- ja viestintäministeriö, jne.). Tiehallintoa on usein arvosteltu siitä, ettei
se pysty viestimään tarpeistaan ja tieverkon tilasta oikealla tavalla ja riittävän yksin-
kertaisesti. Viestintä ei myöskään ole yhdenmukaista vaan eri tahoilta tulevat viestit
voivat poiketa toisistaan. Tiedonjakelussa tulee jatkossa myös hyödyntää paremmin
tietoverkkojen (Extranet, Internet) tarjoamia mahdollisuuksia.
Tiehallinnosta on tullut entistä voimakkaammin tilaajaorganisaatio, jolloin henkilös-
töltä vaaditaan aikaisemman asiantuntijaroolin lisäksi myös aikaisempaa laajempaa
kokonaisuuden hallintaa, tietotekniikan osaamista sekä erityisesti projektinhallinta- ja
projektinjohtamisosaamista.
Tiehallinnon tutkimusohjelmissa ja päivittäisessä toiminnassa syntyy paljon uutta
tietoa, joka liian usein jää tekijöiden tai tekijäyksikön tiedoksi. T&K-toiminnan tulok-
set tulisi jalkauttaa ja saada käyttöön osaksi koko tiehallinnon toimintaa.
Tavoite
Tämän projektikokonaisuuden avulla tavoitellaan tehokasta tiedonjakelua Tiehallin-
non sisällä ja sen ulkopuolelle, yhdenmukaistetaan väyläomaisuuden osa-alueiden
raportointia, kehitetään Tiehallinnon asiantuntijoiden tietotasoa ja valmiuksia toimia
Tiehallinnon nykyisen ja kehittyvän roolin mukaisesti. Lisäksi pyritään  varmistamaan
T&K-toiminnan tulosten jalkauttaminen ja hyödyntäminen.
Tulokset
Projektin päätyttyä Tiehallinnolla on yhtenäinen ja selkeä raportointitapa toiminnas-
taan, tarpeistaan sekä väyläomaisuuden tilasta. Tiehallinnon tiedonjakelu organi-
saation sisällä ja sen ulkopuolelle on tehokas ja selkeää. Tiehallinto käyttää Inter-
nettiä ja Extranettiä tehokkaasti tiedon jakeluun. Tiehallinto pystyy entistä paremmin
vastaamaan väyläomaisuuden hallintaa koskeviin vaatimuksiin. T&K-toiminnan tu-
lokset saadaan hyödynnettyä tehokkaammin
Sisältö
 kehitetään tieverkon tilaa kuvaavia mittareita
 kehitetään Internetin ja Exranetin kautta tapahtuvaa tiedonjakelua
 yhdenmukaistetaan ja kehitetään talon ulkopuolelle tapahtuvaa viestintää
 tehostetaan tiedonjakelua ja tutkimustulosten käyttöönottoa Tiehallinnon sisällä
 yhtenäistetään Tiehallinnon toimintatapoja ja tietotasoa
 kehitetään koulutuksen suunnitelmallisuutta
 käynnistetään väyläomaisuuden hallinnan ’koulutusohjelma’
 kehitetään toimintamalli tutkimustulosten jalkauttamiseksi
 järjestetään seminaareja eri tutkimusohjelmien kanssa päällekkäisistä tai toisi-
aan tukevista projekteista
Aikataulu
Projektikokonaisuus käynnistetään vuonna 2003 ja se päättyy vuonna 2006.
Organisaatio
Vastuuhenkilö Tuomas Toivonen, S.
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LIITTEET
Kustannukset
Nelivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 220 k€. Kustan-
nukset jakaantuvat seuraavasti:
2003: 50 k€
2004: 50 k€
2005: 60 k€
2006: 60 k€
Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
1.7 Yhteisen tiedonhankinnan ja yhtenäi-
sen palvelutasoluokituksen määrittä-
minen väyläomaisuuden eri osa-
alueille
3.2 Raportoinnin yhdenmukaistaminen
sekä tulosten markkinoinnin ja käyt-
töönoton kehittäminen
 Tulosten markkinointi  ja jalkauttami-
nen koskee kaikkia osaprojekteja
 Tienpidon vaikutusten hallinta (proj. 3.1
Vaikutustiedon informatiivisuuden te-
hostaminen)
 Alempiasteisten teiden taloudellinen
ylläpito (proj. 3.3 Kunto- ja kelitieto-pal-
velujen kehittäminen)
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LIITTEET
Painopistealue 4.
Toimintakokonaisuuden kehittäminen
4.3 Selvitys uusien hankintamallien vaikutuksesta väyläomaisuuden
hallintaan
Tausta
Tiehallinto pyrkii yhä enemmän ulkoistamaan toimintaansa sekä tekemään pitkäai-
kaisia hoito- ja ylläpitosopimuksia. Vaarana on, että tilaajan roolissa olevalla Tiehal-
linnolla ei ole enää tuntumaa siitä, mikä esimerkiksi on tieverkon tila, miten se kehit-
tyy, millä toimenpiteillä ja strategioilla tieverkon arvo säilytetään tai nostetaan.
Ulkoistamalla toimintoja Tiehallinto voi toisaalta paremmin keskittää resurssejaan
sille kuuluviin viranomaistehtäviin ja pitkäaikaiset sopimukset lisäävät alan yritysten
omaa tuotekehitystä ja innovaatioiden käyttöönottoa.
Itse tehtyjen töiden vähenemisen myötä on kustannustietous on katoamassa Tiehal-
linnossa. Tiehallinnon tulisikin selvittää miten kustannustietoutta voidaan ylläpitää.
Tavoite
Selvityksen tavoitteena on selvittää uusien hankintamallien vaikutukset väyläomai-
suuden hallintaan, kehittää toteutuma- ja kustannustiedon hallintaa sekä pilotoida
tienpidon tunnuslukujen tuottamisen ulkoistamista.
Tulokset
Tulosten perusteella voidaan uudet hankintamallit ottaa paremmin huomioon väylä-
omaisuuden hallinnassa, toteutuma- ja kustannustiedot ovat hallinnassa, on saatu
kokemuksia tienpidon tunnuslukujen tuottamisen ulkoistamisesta.
Sisältö
 selvitetään uusien hankintamallien vaikutukset ja miten ne tulee huomioida
väyläomaisuuden hallinnassa
 selvitetään väyläomaisuuden hallinnassa tarvittavan tiedonkeruun ja tiedon ja-
lostamisen hankintaa ulkoisena palveluna
 testataan pilottihankkeena päällystetyn tieverkon kuntomittauksen, tiedonhallin-
nan ja tienpidon tunnuslukujen tuottamista ulkoisena palveluna
 laaditaan esiselvitys toteutuma- ja kustannustiedon keruusta ja hallinnasta
Aikataulu
Projektikokonaisuus käynnistetään vuonna 2003 ja se päättyy vuonna 2006.
Organisaatio
Vastuuhenkilö Tuomas Toivonen, S.
Kustannukset
Nelivuotisen kokonaisuuden alustava kustannusarvio on yhteensä 170 k€. Kustan-
nukset jakaantuvat seuraavasti:
2003: 50 k€
2004: 40 k€
2005: 40 k€
2006: 40 k€
Liittyvät projektit
Tutkimusohjelman osaselvitykset Muut tutkimuskokonaisuudet
1.2 Päällystettyjen teiden vaurio- ja kan-
tavuusmittausten kehittäminen
 Alempiasteisten teiden taloudellinen
ylläpito (proj. 3.1 Selvitys hoidon, yllä-
pidon ja korvausinvestointien kustan-
nuksista.
 Tienpidon vaikutusten hallinta (proj. 4.2
Kustannustiedon tuottaminen).
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